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Nykyään rakennushankkeissa voi syntyä pitkiäkin alihankintaketjuja. Aliurakoitsijoiden 
toiminnan ohjauksella ja valvonnalla on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle. Raken-
nusliikkeiden työnjohtajien tulee olla perillä nykypäivän asetuksista sekä määräyksistä. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle prosessikaavio aliura-
koitsijan osuudesta rakennustuotannossa ja urakoiden toimintaohjeistuksen luominen. 
Toimeksiantajalle työ on tarpeellinen, sillä sen avulla päivitetään heidän nykyistä tuotan-
toprosessiaan.  
 
Toimeksiantajalle on ennestään tehty hankinnoista, viimeistelystä sekä lisä-ja muutos-
töistä päivitetyt prosessikaaviot. Näihin alueisiin ei tässä opinnäytetyössä keskitytty 
muuten kuin yleisesti. Työn teoriaosuuden pohjalta saatiin edellytykset prosessikaavion 
sekä toimintaohjeistuksen luomiselle.  
 
Työssä on käytetty lähteinä alan kirjallisuutta, internetiä sekä aiheeseen liittyviä tutki-
muksia. Työssä pyrittiin etenemään johdonmukaisesti sekä pitämään sen sisältö aihees-
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Nowadays, long subcontracting chains can develop in construction projects. Supervision 
and guidance of subcontractors have great significance for the project. Supervisors of 
building firms need to have the latest knowledge of the modern instructions and decrees. 
The purpose of this thesis was to produce a process flowchart and subcontracting guid-
ance to the client. This thesis is necessary for the client in further development of their 
production process. 
Process flowcharts have previously been made for the company about purchasing, fin-
ishing, modifications and additional work. Thus, these areas were not focused on in this 
thesis. The conditions for producing the process flowchart and subcontracting guidance 
were received from the theory part.  
Literature on the subject, the internet and field studies were used as the sources for this 
thesis. The aim was to keep the progress of the text logical and on the topic. Process 
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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Rakennus Omera Oy. Rakennus Ome-
ra on pääkaupunkiseudulla toimiva keskisuuri rakennusalan yritys. Heidän toi-
mintaansa kuuluvat erilaiset rakennustöiden tekemiset uudis- sekä korjaisraken-
tamisen alueilla, omat asuntotuotannot, kokonaisvastuu-urakat sekä 
kokonaisurakat. Pääasiallisina asiakkaina ovat yritykset ja yhteisöt, kaupungit ja 
kunnat sekä yksityiset henkilöt. Rakennus Omera Oy:n yrityksen johto on to-
dennut puutteita nykyisessä prosessikaaviossaan aliurakoitsijoiden osuuden 
osalta. Toimihenkilöille halutaan luoda selkeät ohjeet, miten toimia aliurakoitsi-
joiden kanssa sekä kehittää aliurakoiden valvontaa ja ohjausta työmaa-aikana. 
Opinnäytetyön ensisijainen tavoite on nykyisen tuotantoprosessikaavion aliura-
koitsijoiden osuuteen syventyminen sekä sen avaaminen omaksi prosessikaa-
vioksi. Lisäksi tavoitteena on aliurakoiden toimintaohjeistuksen luominen. Ali-
urakoiden toimintaohjeistuksen tarkoituksena on yhtenäistää yritystoimintaa 
sekä päivittää aliurakoitsijaprosessin vaiheita. Yrityksen uusille työntekijöille oh-
jeistus toimii perehdyttämisen apuvälineenä. Aliurakoiden toimintaohjeistus 
koskee pääasiana työmaavaiheen aikaisia toimenpiteitä. Ohjeistuksessa käy-
dään läpi myös jonkin verran hankinnan vaiheita sekä takuuajan vaiheita.  
Teoriaosuuden tarkoituksena oli luoda edellytykset prosessikaavion sekä ali-
urakoiden toimintaohjeistuksen laadinnalle. Aliurakoitsijoiden toimintaohjeistuk-
sessa annetaan pääpiirteiset ohjeet aliurakkasopimuksen syntymiseen, toimin-
nan hallintaan sekä ohjaukseen työmaa-aikana, reklamaation laatimiseen, 
viimeistelyn ja luovutuksen vaiheisiin sekä takuuajan vaiheisiin. Ohjeistuksen on 
tarkoitus olla käytännönläheinen sekä helposti luettavissa. Ohjeistusta käyttävät 
pääasiassa hankkeissa toimivat toimihenkilöt.  
2 Rakennushanke 
Rakennushankeen tarkoituksena on tuottaa yksityishenkilölle tai organisaatiolle 
sen tarvitsema rakenne tai rakennus. Tarve voi syntyä muuttuneista tilantarpeis-
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ta, yhteiskunnallisista velvoitteista tai muutoksista organisaation liiketoiminnas-
sa. Yksityishenkilön tai organisaation on selvitettävä heille parhaiten soveltuva 
tilanhankitataparatkaisu. Ratkaisuja voivat olla esimerkiksi rakennuttaminen 
omalle tontille, nykyisten tilojen muuttaminen, tilan hankkiminen ostamalla tai 
vuokraaminen. (Junnonen & Kankainen, 2015.) 
Rakennushankkeen toimeenpaneminen ja vaiheet riippuvat hankkeen luontees-
ta eli siitä, onko kyseessä uudisrakentaminen vai vanhan rakennuksen korjaa-
minen tai laajentaminen. Kaikissa hankkeissa korostuu hyvän suunnittelun ja 
valmistelun merkitys. Rakennushankkeen kulkua, rakentamista koskevien 
säännösten ja paikallisten velvoitteiden toteutumista valvoo kunnan rakennus-
valvontaviranomainen. (Ympäristöministeriö 2015.) 
Rakentamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös korjaus- tai 
muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentami-
seen tai rakennuksen kerrosalan lisäämiseen. Myös käyttötarkoituksen muut-
tamiseen tarvitaan lupa. Rakennuslupahakemus haetaan rakennusvalvontavi-
ranomaiselta. Hakemuksessa tulee ainakin olla selvitys siitä, että hakija 
hallitsee rakennuspaikkaa sekä rakennussuunnittelijan allekirjoittamat pääpii-
rustukset. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
2.1 Osapuolet 
Rakennushankkeen toteuttamiseen tarvitaan usein monia eri alojen osaajia. 
Hankkeen osapuolet riippuvat hankkeen laajuudesta sekä vaativuustasosta. 
Rakennushankkeen osapuolia ovat omistaja, tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, 
suunnittelijat, urakoitsija eli rakentaja, aliurakoitsija, sivu-urakoitsija, materiaali-
toimittaja, viranomaiset sekä ympäristö (Junnonen & Kankainen 2015, 12.) 
Omistajalla tarkoitetaan kiinteistön omistavaa yksityishenkilöä tai organisaatio-
ta. Kiinteistön omistajina voivat olla kiinteistöyhtiö, osakeyhtiö, asunto-
osakeyhtiö tai yksityishenkilö. Tilaajalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, lopul-
lista käyttäjää, tai ainoastaan hankkeen rahoittajaa, jonka aikomuksena on 
vuokrata tiloja eri käyttäjille. Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka 
hoitaa hankeen rakennuttamisen. Hankeen toimeenpaneva osapuoli on raken-
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nuttaja, joka käynnistää sekä hoitaa hankkeen läpiviennin. Rakennuttajan vas-
tuulla on se, että käyttäjä saa tarpeidensa mukaiset tilat. Rakennuttaja voi tehdä 
useita urakoitsijasopimuksia. Tälläisessa tilanteessa rakennuttaja nimeää yhden 
urakoitsijan pääurakoitsijaksi, jolloin muita urakoitsijoita kutsutaan sivu-
urakoitsijoiksi. Mikäli rakennuttaja ei nimeä pääurakoitsijaa, ovat kaikki ura-
koitsijat sopimusteknisesti samanarvoisia, ja silloin heitä nimitetään osaura-
koitsijoiksi. (Junnonen & Kankainen 2015, 12 – 13.) 
Urakoitsija eli rakentaja on hankkeen osapuoli, joka vastaa rakennuksen tuot-
tamisesta rakennuttajan toimeksiannon mukaisesti. Jos hankkeen toteuttami-
sesta vastaa yksi tekijä, kutsutaan häntä pääurakoitsijaksi. Pääurakoitsija voi 
ostaa urakkasuorituksia toisilta urakoitsijoilta. Tällöin heitä kutsutaan aliura-
koitsijoiksi ja pääurakoitsijaa tilaajaksi. Aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa 
vain töitä teettävään pääurakoitsijaan. Suunnittelijat ovat omien erityisalojensa 
ammattilaisia, jotka muodostavat suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmä hoitaa 
hankkeen suunnittelun. Materiaalitoimittajalla tarkoitetaan rakennusmateriaa-
leja ja -tarvikkeita myyviä yrityksiä. Viranomaisen tehtävänä on valvoa raken-
nushankkeen rakentamista koskevien säännösten ja paikallisten velvoitteiden 
toteutumista. Viranomaisen tehtävänä on myös asettaa vaatimuksia rakennuk-
sen turvallisuudelle, terveellisyydelle sekä rakennushankkeelle. (Junnonen & 
Kankainen 2015, 13 – 14.) 
2.2 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 
Tilaajan suurin yksittäinen velvollisuus on urakkahinnan maksaminen. Raken-
nushankkeen kustannusten jaksottamiseksi urakkasopimukseen liitetään usein 
maksuerätaulukko. Maksuerätaulukossa rakennusurakka on jaettu tasaisesti 
työn etenemisen mukaan siten, että maksuerät ovat oikeassa suhteessa urak-
kahintaan. Maksurerätaulukon tarkemmat tiedot löytyvät usein urakkaohjelmas-
ta. Urakoitsija esittää laskun tilaajalle, jonka jälkeen valvoja tarkistaa laskun so-




Hankkeen tilaajalla sekä urakoitsijoilla on tiedonantovelvollisuus. Kumpikaan 
sopimusosapuoli ei saa johtaa toista harhaan antamalla harhaanjohtavia tai 
vääriä tietoja. Tarjouspyynnössä tilaaja voi kuitenkin päättää antamansa tiedon 
määrästä. Tilaaja voi jäädä vastuuseen, jos hän jättää kertomatta sellaisia tieto-
ja, jotka voivat johtaa urakoitsijaa harhaan. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, 
on urakoitsijalla oikeus tarkistaa urakkahinta ja suoritusaika. Ennakkoon annet-
tavia tietoja ovat myös ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Nämä 
tiedot löytyvät usein tarjouspyyntöön liitettävästä turvallisuusasiakirjasta. (Jun-
nonen & Kankainen 2015, 64 – 65.) 
Tilaajalla on myötävaikutusvelvollisuus, joka tarkoittaa viranomaislupien hank-
kimista sekä viranomaisen tekemien suunnitelmia koskevien tarkastuksien 
maksamista. Lisäksi tähän sisältyy myös suunnitelma-aikataulun tekeminen yh-
teistyössä urakoitsijan kanssa ja suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen urakoit-
sijan käyttöön. Myötävaikutusvelvollisuuden sisältämät asiat riippuvat hankeen 
muodosta. (Junnonen & Kankainen 2015, 66) 
Urakoitsijan suurin velvollisuus on suorittaa sopimusasiakirjojen mukaiset 
työsaavutukset ja luovuttaa ne sovittuna ajankohtana tilaajalle. Urakoitsijan 
työsaavutukset löytyvät sopimusasiakirjoista. Yleisissä sopimusehdoissa ura-
koitsijaa velvoitetaan noudattamaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa 
noudatettavia säädöksiä. Yleisissä sopimusehdoissa mainitaan myös sivuvel-
vollisuuksista, joita urakoitsijan tulee suorittaa. Näitä ovat esimerkiksi työhön liit-
tyvien lupien hankkiminen, oman aikataulun laatiminen, puhtanaapito, kulku-
väylien rakentaminen ja purkaminen. Urakoitsija on myös velvollinen 
tuottamaan työmaapalveluita siinä määrin kuin hanke sen vaatii. Kaupallisissa 
asiakirjoissa on usein nimetty urakoitsija, jonka tehtävänä on työmaapalveluiden 
tuottaminen. Jos nimeämistä ei ole asiakirjoissa tehty, jokainen urakoitsija vas-
taa itse työmaapalvelujen tuottamisesta siinä laajuudessa kuin niitä tarvitsee. 
Työmaanjohtovelvollisuus on usein pääurakoitsijalla, mutta se voi myös kuulua 
muulle urakoitsijalle tai tilaajalle. Kaupallisissa asiakirjoissa on määritelty, minkä 
osa-alueen johtovelvollisuudet kuuluvat pääurakoitsijalle, muille urakoitsijoille 
sekä tilaajalle. Työnjohtovelvollisuuksiin keskeisin kuuluva asia on vastaavan 
työnjohtajan nimeäminen. Tilaajalla on tiedonantovelvollisuus ja vastaavasti 
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urakoitsijalla on selonottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa urakoitsijan velvollisuutta 
ottaa selvää urakkaan vaikuttavista tekijöistä. (Junnonen & Kankainen 2015, 67 
– 71.) 
Urakoitsijalla on velvollisuus korvata tilaajalle täyttämättä jätetyt urakkasuorituk-
set. Urakoitsija vastaa myös itse laatimistaan suunnitelmista, hankkimistaan tut-
kimustuloksista, työsuorituksistaan, asettamistaan mitoista sekä lakien ja ase-
tusten nuodattamisesta. Rakennushankkeeseen kuuluu myös 
urakkasopimuksen mukainen takuuaika. Takuuaika on eräänlainen koeaika, 
jonka aikana tarkkaillaan urakoitsijan suorituksen aikaisia piileviä virheitä. Ura-
koitsijalla on vastuu myös niistä virheistä, jotka ovat selvästi urakka-aikana tul-
leita, vielä takuuajan jälkeen. Reklamaatiovelvollisuus kuuluu myös urakoitsijalle 
sekä tilaajalle. Reklamaatio tarkoittaa huomautuksia, vaatimuksia sekä ilmoituk-
sia, joita hankkeen osapuoli tekee varmistaakseen oikeusturvansa. (Junnonen 
& Kankainen 2015, 71 – 76.)   
2.3 Rakennushankkeen aliurakat 
Nykyään Suomessa rakennustyömaiden omien työntekijöiden kokonaismäärä 
on vähentynyt merkittävästi, eli aliurakoinnin sekä vuokratyövoiman käytttö on 
kasvanut. Aliurakoinnin määrän lisääntyminen on ollut nousujohteista jo 1990-
luvun laman jälkeen. Syynä tähän saattaa olla aliurakoinnissa käytettävän työ-
voiman joustavampi sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin. Alihankintojen kus-
tannukset ovat tarkempia kohdistaa projekteille kuin työvoiman aiheuttamat kus-
tannukset. (Rakennusteollisuus RT 2017.) 
Hyviä puolia töiden teettämisessä aliurakalla on työnjohdollinen vastuun jakaan-
tuminen. Aliurakoitsija jakaa vastuuta pääurakoitsijan kanssa, liittyen aliurak-
kaan. Aliurakan työsuoritus ei sido pääurakoitsijan omaa organisaatiota. Työ-
voiman käyttö on helppoa sekä tehokasta, kun tekijöiden määrää voidaan lisätä 
tai vähentää helposti. Myös aikataululliset tavoitteet ovat helpommin saavutet-
tavissa. (Kankainen & Särkilahti 1992, 11.) 
Aliurakointiin voi liittyä myös ongelmia esimerkiksi työnjohdon, aikataulun, laa-
dun tai kustannusten suhteen. Lisäksi ongelmia voivat aiheuttaa aikataulun ki-
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reys, puutteelliset sopimusasiakirjat, urakoiden yhteensovittaminen sekä työn 
suunnittelu. (Kankainen & Särkilahti 1992, 11.) 
3 Urakkamuodot 
Urakkamuotoa valittaessa on tilaajan otettava huomioon omat tavoitteet, projek-
tiorganisaation kyvykkyys sekä riskinottovalmius. Urakkamuoto määrittelee eh-
dot, joiden mukaan urakoitsijoiden kanssa toimitaan. Urakkamuodot voidaan ja-
kaa moniin kategorioihin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määrittävät, 
millaisia ehtoja urakkasopimuksia laadittaessa tulee käyttää. Yleisimpiä urak-
kamuotoja ovat perinteinen kokonaisurakka, KVR-urakka, SR-urakka, jaettu 
urakka sekä erilaiset projektinjohtourakkamuodot. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 
2010, 61 – 68.) 
3.1 Perinteinen kokonaisurakka 
Tässä urakkamuodossa tilaaja tekee urakkasopimuksen yhden urakoitsijan 
kanssa koskien rakennustöitä. Tilaaja vastaa hankkeen suunnitelma-
asiakirjoista ja urakoitsija hankkeen rakennustöistä kokonaisuudessaan suunni-
telma-asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Urakoitsija hankkii omiin nimiinsä ali-
urakoitsijat, kuten lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä sähkötyöurakat. Toimintata-
pana kokonaisurakka on tilaajan kannalta yksinkertainen, koska urakoitsija 
vastaa töiden yhteensovittamisesta. Tämän urakkamuodon etuna on vastuu-





Kuvio 1. Perinteinen kokonaisurakka (Oksanen ym. 2010, 62) 
3.2 Kokonaisvastuu-urakka 
Kokonaisvastuu-urakassa tilaaja on tehnyt urakkasopimuksen yhden osapuolen 
kanssa, joka kantaa vastuun hankeen suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Ko-
konaisvastuu-urakasta saatetaan käyttää myös nimitystä suunnittele ja rakenna 
-urakka. Kokonaisvastuu-urakan etuna on, jo suunnitteluvaiheessa tuotannon 
asettamien vaatimusten huomiointi, ja tätä kautta syntyvät kustannussäästöt. Ti-
laajan tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä on sopia hankkeen menet-
telytavoista. Urakoitsija vastaa suunnittelusta sekä suunnittelu- ja toteutusaika-
taulujen yhteensovittamisesta, kuten kuvio 2 osoittaa. Suunnittelua sisältävä 
rakennushanke ei ole aina kokonaisvastuu-urakka, sillä urakoitsijan suorituk-
seen on mahdollista sisällyttää vain osia suunnittelusta. (Oksanen ym. 2010, 63 




Kuvio 2. Kokonaisvastuu-urakka (Oksanen ym. 2010, 63) 
3.3 Jaettu urakka 
Hankkeen rakennustekniset työt on jaettu osaurakkamuodoissa erillisiin osa-
suorituksiin. Jaetuissa urakoissa tilaajan vastuulle jää eri urakoiden yhteensovit-
taminen. Yleensä rakennushanke jaetaan pääurakkaan sekä yhteen tai useam-
paan sivu-urakkaan. Tässä urakkamuodossa pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat 
eivät ole sopimussuhteessa keskenään. Tätä urakkamuotoa käytettäessä voi 
tilaaja joutua selvittelemään urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamia vahinkoja. Ti-
laaja voi myös joutua korvausvastuuseen, mikäli työmaalla toimiva sivu-
urakoitsija aiheuttaa viivästyksiä, joista tulee ylimääräisiä kustannuksia muille 
urakoitsijoille. Tilaajan omiin nimiin tehdyt sivu-urakkasopimukset on myös 
mahdollista alistaa pääurakkaan erillisellä alistamissopimuksella. Alistamisso-
pimuksen voi toteuttaa käyttämällä rakennustiedon mallipohjaa ”sivu-urakan 
alistaminen RT 16 – 10220”. Tilaaja voi tarjouspyyntöasiakirjoihin määrittää eh-
don sivu-urakoiden alistamisesta pääurakkaan. Alistamissopimuksen vahvistus 
tapahtuu tilaajan, pääurakoitsijan sekä sivu-urakoitsijoiden allekirjoitettua sopi-
muksen. Tätä toimintatapaa käytettäessä pääurakoitsijan vastuulle jää töiden 
sekä aikataulujen yhteensovittaminen. Tilaajan etuna on vastuuasetelman sel-
keys, sillä alistamissopimuksella pääurakoitsija sekä sivu-urakoitsijat ovat kes-
kinäisessä vastuussa toisilleen, kuvion 3 osoittamalla tavalla. (Oksanen ym. 





Kuvio 3. Sivu-urakan alistamismenettely esimerkki (Oksanen ym. 2010, 66) 
3.4 Projektinjohtourakka ja projektinjohtorakentaminen 
Yleiskäsitteenä projektinjohtorakentaminen kattaa erilaisia sovelluksia. Projek-
tinjohtomuodoissa organisoidaan samanaikaisesti hankintoja, toteutussuunni-
telmia sekä rakentamistyötä. Kirjallisuudessa projektinjohtorakentaminen jae-
taan kolmeen osaan projektinjohtourakaan, projektinjohtopalveluun ja 
projektinjohtorakennuttamiseen. Projektinjohtourakassa urakoitsijan vastuulla 
on pääurakoitsijan työt, työmaa- ja rakennuttajatehtävät. Pääurakoitsijan nimiin 
tehdään aliurakkasopimukset, mutta tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa han-
keen osakokonaisuuksiin ja urakoitsijoiden valintaan. Tässä urakkamuodossa 
etuna voivat olla hankkeen keston lyhentyminen, ja tätä kautta pidempi suunnit-
teluaika. Hankkeen kestoa voidaan lyhentää niin, että sopimusta tehdessä 





Kun kilpailullinen valinta yhdistetään yhteistoiminnallisiin sekä suunnitelmiin ver-
raten aikaisiin palvelun tarjoajien valintoihin, puhutaan allianssiurakasta. Alli-
anssiurakka perustuu kaikille yhteiseen sopimukseen, jossa hankeen to-
teutuksesta sekä suunnittelusta vastaavat osapuolet toimivat yhteisessä organ-
isaatiossa. Yhteinen organisaatio tarkoittaa sitä, että allianssiorganisaatio sisäl-
tää henkilöitä kaikista sopimusosapuolten yhtiöistä, mukaan lukien tilaajalta.  
Hankeeseen liittyviä riskejä sekä tietoa jaetaan kaikkien osapuolten kesken ki-
inteän yhteistyön saavuttamiseksi. Allianssiurakan sopimusrakenteilla pyritään 
varmistamaan hankkeen osapuolten yhteistoiminnallisuuden toteutumista. 
(Lahdenperä 2009, 3.) 
Allianssin tehtävinä on hankkeen suunnittelu- sekä toteuttaminen, josta allians-
sissa toimivat osapuolet vastaavat yhteisesti. Sopimukset laaditaan monen 
osapuolen välille yhteiseksi sopimukseksi eikä useiksi kahden toimijan välisiksi 
sopimuksiksi. Allianssiurakalle ominaisia edellytyksiä sekä piirteitä ovat urakoit-
sijoiden keskinäinen luottamus, esiintyvien ongelmien ratkaiseminen ja jatkuva-
parantaminen yhteisesti sekä yhteistyö. (Lahdenperä 2009, 13 – 14.) 
3.6 Urakkamuodot vastikkeen määräytymisen mukaan 
Rakennusurakat voidaan jakaa maksutavan perusteella joko kustannusperus-
teisesti tai suoriteperusteisesti. Kustannusperusteisissa urakoissa rakentaja saa 
korvauksen toteutuneiden työ- sekä hankintakustannusten perusteella. Suorite-
perusteisissa urakoissa korvaus saadaan suoriteyksiköiden lukumäärien perus-
teella. Kokonaishintaurakassa määritetään sovitulle työtulokselle kiinteä hinta, 
jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle. Riski muodostuu urakoitsijalle silloin kun ra-
kennuskustannukset ylittävät kokonaiskustannuksen. Yksikköhintaurakassa 
rakennushanke jaetaan tilaajan toimesta mitattaviin osakokonaisuuksiin, joille 
urakoitsija laskee yksikköhinnat. Urakoitsijan riskinä tässä tapauksessa on yk-
sikköhintojen oikein mitoittaminen ja tilaajan riskiksi muodostuu toteutuneiden 
yksiköiden määrät. Laskutyöurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle tarpeelliset 
toteutuneet kustannukset sekä katteen. Kate sovitaan tilaajan kanssa, ja se voi 
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olla tietty rahasumma tai prosentuaalinen osuus laskutuksesta. Laskutyötä käy-
tetään yleensä silloin, kun hankeen suunnitteluratkaisuja ei voida lyödä lukkoon 
tai rakenteita ei voida etukäteen nähdä. Laskutyöurakkaa käytettäessä tilaaja 
ottaa kustannusriskin, sillä usein hankkeen rakenteisiin liittyy epävarmuusteki-
jöitä. Tavoitehintaurakassa rakennushankkeelle määritetään tavoitehinta. Ta-
voitehinnan ylittyessä urakoitsija joutuu ottamaan osan tavoitteen kustannusyli-
tyksestä. Tavoitehinnan alittuessa urakoitsijalle maksetaan osa tavoitehinnan 
alituksesta. Tavoitehintaurakan ero normaaliin kiinteähintaiseen urakkaan on 
yleensä, että se asettaa urakoitsijalle kustannusten hallintaan ja raportoitiin pi-
demmälle meneviä velvollisuuksia. Tavoitehintaurakka pyrkii myös kannusta-
maan urakoitsijaa säästöihin. (Vuorela, Urpola & Kankainen 2001, 68 – 69.) 
4 Rakennusurakan sopimushallinta 
Urakkakilpailuasiakirjoja tehdessä tulee ottaa huomioon rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot. Urakkasopimuksen sisältö jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asia-
kirjoihin. (Oksanen ym. 2010, 40.) Kaupallisia asiakirjoja ovat urakkasopimus, 
urakkaneuvottelupöytäkirja, yleiset sopimusehdot, tarjouspyyntö, urakkaohjel-
ma, urakkarajaliite, tarjous. Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat työkohtaiset laatu-
vaatimukset ja selostukset, sopimuspiirustukset sekä yleiset laatuvaatimukset ja 
työselostukset. (Rakennustieto 1998.)  
4.1 Hankintojen periaatteet 
Yrityksen hankitatoimen tehtävänä on materiaalien sekä palveluiden hankkimi-
nen työmaille. Hankintatoimen tehtävät voidaan suorittaa keskitetysti tai hajau-
tetusti. Hajautettu hankintatoimi tarkoittaa sitä, että työmaa hankkii itse koh-
teessa tarvittavat materiaalit sekä aliurakat. Keskitetty hankintatoimi taas 
tarkoittaa, että yrityksen oma hankintatoimi hoitaa suurimman osan työmaiden 
hankinnoista.  Hankintatapoja on kahdenlaisia, sopimushankinnat sekä tilaus-
hankinnat. Sopimushankintoja ovat rakennusalan puhekielessä tarkoitetut han-
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kinnat ja tilaushankintoja taas ovat puolestaan sellaiset hankinnat, joista ei teh-
dä toimitus- tai aliurakkasopimusta. (Kankainen & Särkilahti 1992, 22.) 
4.2 Rakennusurakkasopimus 
Rakennusurakkasopimuksessa on kaksi osapuolta tilaaja ja urakoitsija. Sopi-
muksessa urakoitsija sitoutuu tekemään tilaajalle määrätyn työsuorituksen tai 
palvelun mainituin ehdoin. Työ voi koskea esimerkiksi uuden rakennuksen te-
koa tai vanhan saneerausta. Rakennusurakkasopimuksen tekemistä säätelee 
laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929), josta löytyvät yleiset 
säädökset sekä periaatteet sopimuksen tekoon. Sopimuksen sisältöön liittyen 
on molemmilla sopijapuolilla vapaus tehdä tai jättää sopimus tekemättä, sopi-
muskumppanin valitseminen, sopimuksen sisällöstä päättäminen sekä sopi-
muksen purkaminen keskinäisessä yhteisymmärryksessä. (Junnonen 2009, 
56.) 
4.3 Urakkasopimuksen teon vaiheet 
Rakennusurakkasopimuksen voi tehdä käyttäen joko tarjous- tai neuvottelume-
nettelyä. Tarjousmenettelyssä tilaaja järjestää tarjouskilpailun työsuorituksesta 
kiinnostuneiden urakoitsijoiden välillä. Tarjous sekä siihen saatu vastaus ovat 
sitovia. Neuvottelumenettelyssä tilaaja neuvottelee urakoitsijan kanssa sopi-
muksen molemmille osapuolille suotuisaan muotoon. Tarjouskilpailussa sopi-
muksen muotoon ja laajuuteen vaikuttaa se, onko tilaaja julkinen hankintayksik-
kö vai yksityinen tilaaja. Tarjousmenettelyssä tilaaja ensimmäiseksi valmistelee 
tarjouspyynnön, valitsee tarjoajat sekä lähettää tarjouspyynnön. Seuraavaksi 
urakoitsija ottaa vastaan tarjouspyynnön, perehtyy siihen, pyytää lisätiedot sekä 
antaa tarjouksen. Tämän jälkeen tilaaja tarjoaa lisätiedot sekä avaa ja vertaa 
saatuja tarjouksia. Hyväksyttyään tarjouksen alkavat urakkaneuvottelut, joissa 
sovitaan tarjouksen yksityiskohdista. Urakkaneuvotteluissa varmistutaan siitä, 
että tilaajalla ja tarjouksen tehneellä osapuolella on yhtenevä käsitys tarjous-
pyyntöasiakirjoista sekä työsuorituksesta.  Viimeisiin vaiheisiin kuuluvat sopi-
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muksen allekirjoittaminen, tilaajan puolelta töiden valvonta sekä urakoitsijan 
puolelta töiden toteutus. (Junnonen 2009, 56.)  
Urakkasopimuksen teon ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu tilaajan tekemä tar-
jouspyyntö, joka sisältää tarvittavat tiedot tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyyn-
nön perusteella urakoitsija pystyy laatimaan tarjouksen, josta selviää rakennus-
suorituksen kustannukset. Tarjouspyyntö ei ole tilaajan kannalta sitova. Tilaaja 
voi halutessaan hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hänellä on siihen pätevä ja asial-
linen syy. Urakoitsijan annettua tarjouksensa hän vakuuttaa, että tarjouspyyntö-
asiakirjassa ilmoitetut tiedot pitävät paikkaansa. Tarjouspyynnön tehnyt osapuo-
li on pyydettäessä velvollinen antamaan tarjouspyyntöä koskevia tietoja. 
(Junnonen 2009, 59.)  
Tarjouspyyntö asiakirjoihin voi kuulua muun muassa tarjouspyyntökirje, urakka-
ohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo, tarjouslomake sekä teknisiä asia-
kirjoja. Tarjouspyyntökirje sisältää rakennuttajan sekä tilaajan yhteystiedot, ra-
kennuskohteen, urakan sisällön, tarjoushintaa koskevat vaatimukset, tarjouksen 
toimituspaikan, tarjouksen eräpäivän, tarjouksen sitovuuden sekä tarjoukseen 
sisältyvät asiakirjat. Urakkaohjelma on tarjouspyyntöön liittettävä asiakirja, joka 
sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset kaupalliset ehdot sekä asiat. (Junnonen 
2009, 61.) 
 Urakkaohjelma kertoo urakassa noudatettavat pelisäännöt, antaa tilaajalle val-
tuuden vaikuttaa urakoitsijan toimintaan, torjuu mahdollisia ongelmia, kertoo ti-
laajalle tärkeät asiat, esimerkiksi urakka-aikaa koskevat erityisvaatimukset. 
Urakkaohjelman avulla urakoitsija saa selkeän kuvan tilaajan sekä urakoitsijan 
välisestä vastuusta. Urakkarajaliite on asiakirja, joka kertoo eri urakoiden väliset 
urakkarajat, työmaan hallinnon sekä yhteisiä toimintoja koskevat yhteiset peli-
säännöt. Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija saa käsityksen omasta suoritus-
velvollisuudestaan sekä urakkahintaan vaikuttavista asioista. Kirjallisuuden mu-
kaan urakkarajaliitteessä kuvataan työmaanhallintojärjestelyt, työmaapalvelut, 
palveluista vastaava, työturvallisuuden vaatimukset, laatu- sekä ympäristö-
suunnitelman vaatimukset. Lisäksi se sisältää toimenpiteet urakan vastaanot-
tamiseen, käyttöönottamiseen sekä urakkarajat ja niistä aiheutuvat velvoitteet 
urakoitsijoiden välillä. Suoritusperusteisissa urakoissa käytetään yleensä yksik-
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köhintaluetteloa. Luettelon perusteella määräytyvät yksikköhintaurakassa 
urakkkahinta ja kokonaishinta urakassa muutostöiden hinta. Tarjouslomakkeen 
tehtävänä on tarjousten samanmuotoisuus sekä –sisältöisyys. Tällöin tilaajan 
on helpompi vertailla saatuja tarjouksia. Kuvio 4 osoittaa tarjousmenettelyssä 
käytävät vaiheet. (Junnonen 2009, 62 – 65.) 
 
 
Kuvio 4. Tarjousmenettelyn vaiheet (Junnonen 2009, 59) 
 
Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat rakennushankkeen toteutukseen, tekotapaan 
sekä suunnitelmiin liittyvät asiakirjat. Rakennusselostus on yksi teknisistä asia-
kirjoista, jolla on suuri vaikutus. Selostuksessa voidaan kuvata sellaisia asioita, 
joita piirustuksissa on mahdotonta osoittaa. Kohteen laadusta riippuen teknisten 
asiakirjojen laatimiseen on olemassa apuvälineitä kuten RYL 2000, RT-kortit 
sekä SFS-standardit. (Junnonen 2009, 65 – 66.) 
Aliurakoitsijan ohjaukseen liittyvät edellytykset luodaan jo sopimuksen valmiste-
lun aikana, vaikka varsinainen ohjaus tapahtuukin vasta sopimuksen syntymi-
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sen jälkeisenä aikana. Sopimussisältöön vaikuttavia asioita ovat aliurakkaan 
kohdistuvat tavoitteet sekä vaatimukset. Vain sopimuslauseissa määritetyt oh-
jauskeinot ovat käytössä aliurakkasopimuksen teon jälkeen. (Kankainen, Särki-
lahti & Toikkanen 1997, 8.) 
Aliurakkasopimukset tekee yleensä rakennusliikkeen hankintatoimi. Aluksi han-
kinta selvittää pääurakkasopimukseen liittyvistä suunnitelmista syntyvät tarpeet 
aliurakoille. Sen jälkeen aloitetaan tarjouspyyntöasiakirjoihin ja muuhun tarjous-
pyynnön valmisteluun tarvittavien asiakirjojen kokoaminen. Seuraavaksi vali-
taan tarjoajat esimerkiksi hankintarekisterin kautta. Hankintarekisteri on raken-
nusliikkeen oma rekisteri, josta löytyy eri yrityksien tietoja. Valituilta 
aliurakoitsijoilta pyydetään tarjouspyyntö, jonka jälkeen tutustuttuaan tarjous-
pyyntöasiakirjoihin ja he antavat tarjouksensa. Pääurakoitsijan työnä on sopi-
vimpien tarjousten valitseminen, jonka jälkeen alkavat urakkaneuvottelut tarjo-
ajien sekä pääurakoitsijan välillä. Urakkaneuvotteluvaiheeseen valituilta 
urakoitsijoilta pyydetään tarvittaessa toteutusmuutostarjous, jos suunnitelmat 
ovat muuttuneet. Kun urakkaneuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen, tar-
jouksesta ilmoitetaan valitulle urakoitsijalle sekä työmaalle. Viimeisenä vaihee-
na on aliurakointisopimuksen laatiminen sekä osapuolien allekirjoittaminen. Ali-
urakkasopimuksen tekoon löytyy esimerkki ohje rakennustiedon internetsivuilta, 
RT 16-10667. (Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2015.) 
4.4 Urakkasopimuksen purkaminen 
Urakkasopimus määrittelee kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. 
Osapuolilla voi kuitenkin olla suuriakin erimielisyyksiä. Nämä tulisi kuitenkin 
pyrkiä sovittelemaan ennen urakan kokonaan purkamista. Urakkasopimuksen 
purkaminen on aina viimeinen vaihtoehto ja se voi tulla kalliiksi. Jos tilanne kui-
tenkin vaatii sopimuksen purkamisen voi tilaaja tai urakoitsija purkaa sopimuk-
sen, kun tietyt ehdot täyttyvät. (Junnonen 2009, 160.) 
Tilaajan purkuperusteet löytyvät rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista. 
Purkuperusteena voi olla urakoitsijan sopimusrikkomus, joka voi käytännössä 
ilmetä työn etenemisen hitautena niin että urakka ei tule valmistumaan ajoissa. 
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Sopimusrikkomukseksi katsotaan myös, jos urakoitsija ei ole antanut 21 päivän 
kuluessa sopimuksessa vaadittua vakuutta. Urakoitsijan konkurssi on riittävä 
peruste sopimuksen purkamiselle. Ennen purkamista tulee tilaajan lähettää kir-
jallinen huomautus urakoitsijalle. Jos huomautuksen jälkeen ei asialle tehdä mi-
tään kohtuullisessa ajassa, sopimus voidaan purkaa. Jos ylivoimainen este, ku-
ten laissa määrätty poikkeuksellinen este urakan jatkumiselle täyttyy, voidaan 
sopimus purkaa. Jos urakoitsijana toimiva henkilö menehtyy, voidaan sopimus 
purkaa. (RT 16-10660.) 
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja laiminlyö velvollisuuksiaan, 
tulee ylivoimainen este, tilaaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan tai jos tilaaja toi-
menpiteillään estää urakkasuorituksen täyttämistä sopimuksen mukaisesti. En-
nen sopimuksen purkamista on urakoitsijan lähetettävä kirjallinen purku-uhkaus 
tilaajalle. Jos tilaaja ei siitä huolimatta täytä velvollisuuksiaan voidaan sopimus 
purkaa. (RT 16-10660.) 
5 Lait ja viranomaismääräykset 
Rakennushankeessa toimivien osapuolien ohjaus perustuu lakien, asetusten 
rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laeissa määritellään talonraken-
tamiselle määritetyt minimitasot. Rakennusvalvonnanviranomaisen tehtävänä 
on seurata, että hankkeessa toimitaan lakien sekä määräysten mukaisesti. Ura-
koitsijan ja tilaajan välisillä sopimuksilla minimitasoa voidaan korottaa. (Junno-
nen 2017.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään rakentamista koskevat yleiset edelly-
tykset, tekniset vaatimukset, viranomaisvalvonta sekä lupamenettely. Tarkem-
mat rakentamiseen liittyvät määräykset löytyvät Suomen rakentamismääräys-




Rakennushankkeiden läpivienneissä usein työt jakautuvat monien aliurakoitsi-
joiden ja urakoitsijoiden kesken. Työtehtävästä riippuen saattaa muodostua hy-
vinkin pitkiä alihankintaketjuja. Aliurakoitsijoiden luotettavuuden seuraamiseksi 
on laadittu tilaajavastuulaki, joka on tullut voimaan 1.1.2007. Tilaaja voi olla 
elinkeinoharjoittaja, joka on tehnyt kaupparekisteriin ilmoituksen elinkeinotoimin-
tansa aloittamisesta tai ulkomaalainen yritys toimiessaan Suomessa. Tilaajaa, 
joka käyttää vuokrattua työntekijää koskee selvitysvelvollisuus (kuvio 5). Pie-
nehköissä sopimuksissa ja alihankintasopimuksissa, joissa sopimuksen vastik-
keen arvo on 9000 euroa, ilman arvonlisäveroa ei selvitystä tarvitse hankkia. 
Selvitystä ei tarvita myöskään silloin, jos työntekijä työskentelee 10 vuorokautta 
tai vähemmän. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 2006/1233.) 
Tilaajavastuulain nojalla pyritään estämään harmaan talouden syntymistä, tasa-
vertaistamaan kilpailua sekä edistämään työehtojen noudattamista. Tilaajavas-
tuulaki velvoittaa hankkeen tilaajaosapuolta selvittämään sopijakumppaneiden 
lakisääteiset velvoitteet, kolme kuukautta ennen sopimuksen allekirjoittamista. 
Tilaajan tulee selvittää, kuuluuko sopimuskumppani ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintä-, työnantajarekisteriin sekä arvonli-
sävelvollisen rekisteriin. Tilaajalle on toimitettava kaupparekisteriote sekä selvi-
tettävä onko toisella sopijapuolella verovelkaa tai viranomaisen antama selvitys 
verovelan määrästä. Urakoitsijan tulee myös antaa todistukset työntekijöiden 
eläkevakuutuksen ottamisesta, selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, tapa-
turmavakuutuksesta sekä selvitys työhön sopivasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista. Työntekijän tai aliurakoitsijan ollessa ulkomaalainen yri-
tys on vastaavat tiedot ja todistukset toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön 
mukaisesti. Jos sopimussuhde kestää yli 12 kuukautta on tiedot tarkistettava 12 
kuukauden välein. Sopimuksen päättymisen jälkeen on selvityksiä säilytettävä 
vähintään kaksi vuotta. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-




Kuvio 5. Osapuolten velvollisuudet liittyen tilaajavastuulakiin (Rakennusteolli-
suus 2017) 
5.2 Veronumerolaki ja tiedonantovelvollisuus verohallinnolle 
Rakennusalan veronumeron käyttötarkoituksena on rakennusalalla työskentele-
vien henkilötunnisteen aitouden valvonta sekä työntekijän ja työnantajan velvol-
lisuuksien valvonta. Työntekijälle annettava veronumero on kahdestatoista nu-
merosta koostuva tunnus, joka yksilöi hänet. Veronumerorekisteriin merkitään 
henkilön nimi, henkilötunnus sekä veronumero. Työturvallisuuslain 2002/738 
kohdan 52 a §:n mukaan on jokaisella työmaalla työskentelevällä, ja siellä liik-
kuvalla oltava näkyvissä henkilön kuvallinen yksilöivä tunniste. Tunnisteessa tu-
lee olla myös työnantajan nimi. Jokaisella on oikeus saada veronumerorekiste-
rin julkisesta tietopalvelusta tieto siitä, onko kyseisen henkilön veronumero 
merkitty veronumerorekisteriin. Veronumerorekisteristä poistuminen tapahtuu, 
kun henkilö on esittänyt todisteen siitä, ettei enää työskentele rakennusalalla. 
(Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 2011/1231.) 
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Tunnistetta ei tarvitse olla, jos kyseessä on tilapäisesti tavaraa kuljettava taho, 
eikä silloin kun yksityishenkilö rakennuttaa kohdetta omaan käyttöön. (Työtur-
vallisuuslaki 2002/738.) 
Rakentamispalveluja tilaavan yrityksen tai henkilön on ilmoitettava verohallin-
nolle kuukausittain tarvittavat tiedot, mikäli on tilannut yli 15 000 euron edestä 
materiaaleja tai palveluita. Yksityisen henkilön on annettava tiedot ennen loppu-
katselmusta tai käyttöönottotarkastusta, vaikka kyseessä olisi alle 15 000 euron 
sopimus. Tilaajan on toimitettava työmaakohtaiset tiedot rakennushankkeista, 
työntekijöistä, työnantajista sekä työsuhteista. Suurempien urakoiden osalta 
pääurakoitsija toimittaa tiedot työnantajasta tai työsuhteen laadusta riippumatta. 
Tällainen rakennushanke on kyseessä silloin kun rakennustyömaalla toimii sa-
manaikaisesti tai peräkkäin monta urakoitsijaa. Näiden tietojen keräämiseksi on 
tärkeää, että työmailla on kulunvalvonta sekä työmaarekisteri. (Rakennusteolli-
suus 2017.)  
5.3 Julkisia hankintoja ja urakkakilpailua koskeva lainsäädäntö 
Julkisella hankinnalla tarkoitetaan hankintalaissa esiintyvien hankintayksiköiden 
suorittamia palvelu- sekä tavarahankintoja. Hankintalakiyksiköitä ovat valtio 
kunnat, kuntayhtymän viranomaiset, seurakunnat sekä valtion liikelaitokset ja 
julkisoikeudelliset laitokset. Mikäli tekijä on saanut edellä mainituilta tahoilta tu-
kea vähintään puolet hankinnan arvosta, kuuluu se myös julkisten hankintojen 
lainsäädännön piiriin. Julkisia hankintoja koskevan lain tarkoituksena on hankin-
tojen kilpailuttamisen ja osapuolten oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohte-
lun varmistaminen. Lain tavoitteisiin kuuluvat myös julkisten varojen käytön te-
hostaminen sekä laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen 
tekemisen edistäminen. Laki asettaa kaikki hankketta tarjoavat osapuolet sa-
maan asemaan. Hankintalain alaisuuteen kuuluvat rakennusurakoiden hankin-




5.4 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (RT 16-10660) on tehty elinkeinoharjoit-
tajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Näitä sopimusehtoja voi myös käyt-
tää sivu- ja aliurakoihin. MRL 119§:n mukaan rakennus on suunniteltava ja ra-
kennettava siten, että se täyttää laissa sille määrätyt säännökset ja määräykset. 
Hankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät 
taidot sen toteuttamiseen ja käytettävissä oleva ammattitaitoinen henkilöstö. 
(Liuksiala & Stoor 2004, 17.) Rakennushankkeiden suoritukseen ei ole Suo-
messa määritelty lakia, joka määrittäisi suunnittelu- ja urakkasopimusten kes-
keiset periaatteet ja toiminnan ristiriitatilanteissa. Näissä sopimuksissa sovelle-
taan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. (Oksanen ym. 2010, 25.) 
6 Aliurakoitsijoiden työmaa-aikainen valvonta ja ohjaus 
Rakennusurakoiden johtotehtävistä vastaa yleensä pääurakoitsija, jollei kaupal-
lisissa asiakirjoissa ole toisin määritelty. Rakennustyömaan johtaminen käytän-
nössä tarkoittaa urakassa toimivien osapuolten töiden järjestämistä sekä yh-
teensovittamista. Johtotehtävistä vastaavan tahon johtovelvollisuuksiin kuuluvat 
työmaan hallinto, yleisjohto, vastaavan mestarin nimittäminen sekä työmaan 
vakuuttaminen. Vastaava mestari on pääurakoitsijan edunvalvoja ja vastaa käy-
tännössä työmaan järjestelyistä sekä aikataulun laatimisesta. Pääurakoitsijan 
nimittämä vastaava mestari käyttää pääasiallista määräysvaltaa hankeen läpi-
viemiseksi. (RT 16-10660) 
Vastaava työnjohtaja huolehtii rakennustyön kokonaisuudesta sekä laadusta. 
Hänen tulee myös huolehtia, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, hyvän 
rakennustavan sekä annettujen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Vastaavan 
työnjohtajan tulee ilmoittaa rakennustyön aloituksesta rakennusvalvonnanviran-
omaiselle sekä pitää tarkastusasiakirja ajan tasalla. (Maankäyttö- ja rakennus-
laki 1999/132.) 
Aliurakat ovat nykyään tärkeänä osana rakennushankkeita. Aliurakoiden val-
vonnnan tarkoituksena on varmistaa, että työsuoritus sekä sopimus vastaavat 
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toisiaan. Pääurakoitsija valvoo, että aliurakoitsija pysyy aikataulussa sekä täyt-
tää työssä vaadittavat laatuvaatimukset. Aliurakoitsijalta voidaan vaatia vain so-
pimuksenmukaisia asioita. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että työ etenee keskey-
tyksettä, tuotannon nopeus ei poikkea suunnittelusta, työt suoritetaan 
suunnitellussa järjestyksessä, työkohteet vapautuvat seuraaville tehtäville sekä 
työkohteet tehdään valmiiksi ilman laatuvirheitä. Jos aliurakoitsijalla on käytös-
sään laatujärjestelmä voi hän itse valvoa laatuvaatimusten täyttymistä. Pääura-
koitsijan on tällöin varmistettava säännöllisesti aliurakoitsijan laatujärjestelmien 
toimivuus. Pääurakoitsija valvoo jatkuvasti tuotantoa, jos aliurakoitsijalla ei ole 
hyväksyttävää laatujärjestelmää. (Vuorela ym. 2001, 149.)  
6.1 Aikataulut ja aliurakoitsijoiden ajallinen valvonta 
Rakennuttaja määrittelee hankeelle aikataulun, jonka mukaan ajoitetaan hank-
keen vaiheet sekä tehtävien ajoitus. Aikataulut laaditaan, jotta tiedetään mitä 
tehdään, milloin tehdään ja missä järjestyksessä. Aikataulut tehdään apuväli-
neiksi rakennuttajalle sekä vastaavalle mestarille. Jotta hankeen toteuttaminen 
olisi mahdollista, on aikataulun oltava realistinen. Siinä on otettava huomioon 
lukuisia asioita, kuten olosuhteet, hankkeen ajoitus sekä töiden yhteensovitus. 
Hankkeen eri osapuolet tekevät omiin tarkoituksiinsa aikatauluja. Pääurakoitsi-
jan tulee ottaa aikatauluaan laadittaessa huomioon tilaajan asettama kokonais-
aika ja sitä kautta eri vaiheiden kesto sekä yhteensovittaminen. Hankkeen aika-
taulusuunnittelu on esitetty kuviossa 6. (RT 10-11225 2016.) 
Rakennuttaja määrittelee hankesuunnittelu vaiheessa karkean rakentamisaika-
taulun sekä hankeaikataulun. Nämä toimivat rakentamisvaiheen toteutumisen 
kestona sekä suunnittelun tavoiteaikatauluna. Suunnitteluaikataulussa laaditaan 
kullekin hankkeen vaiheelle ajalliset tavoitteet. Suunnitelma-aikataulu laaditaan 
suunnitteluaikataulun sekä töiden yleisaikataulun pohjalta. Suunnitelma-
aikataulussa tulee selvitä suunnitelmien valmistumisajankohdat sekä milloin ne 
ovat käytettävissä. Nämä ovat rakennuttajan laatimia aikatauluja, joiden pohjal-
ta tehdään pääurakoitsijan laatimat aikataulut. (RT 10-11225 2016.) 
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Urakoitsija laatii useita aikatauluja apuvälineiksi rakentamista varten. Seuraa-
vaksi käydään läpi niistä yleisimmät. Rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatau-
luun on pääurakoitsijan kannalta keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisai-
kataululla on kolme laadinnan ajankohdalta, tarkkuustasoltaa sekä 
käyttötarkoitukseltaa eroavaa muotoa. Näitä ovat alustava yleisaikataulu, sopi-
musyleisaikataulu sekä työaikataulu. Alustavan yleisaikataulun laadintaa varten 
on urakoitsijan tutustuttava huolellisesti rakennuskohteeseen. Suunnittelun läh-
tökohtina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjoista löytyvät 
urakkaohjelma, urakkarajaliite sekä tekniset asiakirjat antavat alustavan yleisai-
kataulun suunnitteluun tarvittavat tiedot. Alustavaan yleisaikatauluun valitaan 
rakennushankkeen keskeisimmät tehtävät. Aikataulussa laaditaan tehtävien 
aloitus- sekä valmistumisajankohdat. Lisäksi siinä esitetään hankesuunnitelman 
mukainen valmistumispäivämäärä, välitavoitteet sekä toteutuksen kannalta 
merkittävät tavoitteet. Alustavan yleisaikataulun esitysmuotona on voi olla jana-
aikataulu tai paikka-aikakaavio. Lisäksi yleisaikatauluun merkitään karkeasti 
tehtävänimikkeet. (KI-6021 2011, 43 – 44.) 
Yleisaikataulu käydään sopimusneuvotteluissa läpi, lisäksi siihen tehdään tarvit-
tavat korjauksen sekä muutokset. Korjattu alustava yleisaikataulu lisätään so-
pimukseen nimellä sopimusyleisaikataulu. Sopimusyleisaikataulu on niin sano-
tusti tarkennettu alustava yleisaikataulu. Sopimusyleisaikataulussa tulee olla 
rakennuttajan sekä urkoitsijan kannalta oleellisimmat asiat, kuten rakennuttajan 
hankinnat sekä toimintakokeiden käynnistys.  Sopimusyleisaikataulun tarkoituk-
sena on toimia rakennuttajan valvontatyökaluna, joka ohjaa pääurakoitsijan toi-
mia. (KI-6021 2011, 45.) 
Yleisaikataulun suunnittelussa pääurakoitsijan olisi hyvä tehdä koko hanke osa-
kohteittain, jota aliurakoiden ajallinen suunnittelu edellyttää. Yleisaikataulun 
toimivuuden varmistamiseksi tulee aliurakkatyöt suunnitella samalla tavalla kuin 
pääurakoitsijan omat tehtävät. Tämä antaa pääurakoitsijalle tietoa aliurakan 
vaatimasta työvoiman tarpeesta sekä pääurakoitsija pystyy valvomaan aliura-
koitsijan kykyä suorittaa työ halutulla tuotantonopeudella. Pääurakoitsijan tehtä-
vänä on yhteensovittaa hankkeen työt, joten hänen tulee vaatia aliurakoitsijaa 
tekemään pääurakoitsijan yleisaikatauluun yhtyvä suunnitelma. Aliurakoitsijan 
27 
 
suunnitelma katsotaan yhtyneeksi yleisaikatauluun, kun tehtävät alkavat yleisai-
kataulun mukaisesti, tehtävän kesto vastaa yleisaikataulussa tehtävälle annet-
tua kestoa, työ etenee osakohteiden tai lohkojen mukaisessa järjestyksessä, 
työntekijöiden määrä on tasainen, tuotantonopeus on jatkuva ja tasainen sekä 
tuotantohäiriöihin on varauduttu. (Kankainen & Särkilahti 1992, 63-54.) 
Aliurakkasuoritusten ajallisessa valvonnassa pääurakoitsija valvoo suorituksen 
etenemistä sekä valmistumista suunnitelman mukaan. Pääurakoitsijan on val-
vottava, että aliurakka alkaa sovittuna aikana, työ etenee keskeytyksettä, tuo-
tantonopeus pysyy stabiilina, työ suoritetaan sovitussa järjestyksessä lohkoittain 
tai osakohteittain, työkohteet vapautuvat seuraaville tehtäville ajallaan sekä työt 
tehdään laadullisesti virheettömiksi. Aliurakan edistymistä tulee seurata viikkoit-
tain sekä siihen on puututtava, jos poikkeamia ilmenee. (Kankainen & Särkilahti 
1992, 69.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat tilaajaa, pääurakoitsijaa se-
kä muita urakoitsijoita laatimaan yhteistyössä työaikataulun. Työaikataulu onkin 
tarkennettu aikataulu sopimusyleisaikataulusta. Sen tarkoituksena on muiden 
urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen, sekä se toimii pääurakoitsijan ja mui-
den urakoitsijoiden välisenä sopimusten ajallisena pohjana. Työaikataulusta tu-
lee selvitä keskeisimmät tiedot hankkeen työvaiheista, tapahtumista, työsuori-
tusten kestoista sekä resurssien käytöstä. Työaikataulun perusteella tehdään 
työmaan muut aikataulut. Työaikatauluun otetaan alustavassa yleisaikataulussa 
olleet karkeat tehtävänimikkeet, sekä niitä tarkennetaan. (KI-6021 2011, 45 – 
46.) 
Hankkeen käynnistyessä osa hankinnoista tehdään heti, viivästyksien välttä-
miseksi. Hankintoja aikataulutetaan jo hankkeen alussa. Hankintojen aikataulu-
tus tarkennetaan hankinta-aikatauluksi viimeistään työaikataulun valmistuttua. 
Hankinta-aikataulun avulla saadaan hankinnat sisällytettyä työaikatauluun. Ai-
kataulun laadinnassa tulee ottaa huomioon hankintoihin kuluva aika sekä toimi-
tusajat. Työmaainsinööri, hankintainsinööri sekä vastaava työnjohtaja laativat 
yhteistyössä hankinta-aikataulun. (KI-6021 2011, 51 – 52.) 
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Rakentamisvaiheaikataululla tarkennetaan työaikataulua. Tarkoituksena sillä on 
työaikataulun tavoitteiden varmistaminen. Aikataulu laaditaan 2-6 kuukauden pi-
tuisille ajanjaksoille tai rakentamisvaiheille. Rakentamisaikataulun laadinnassa 
tärkeitä lähtötietoja ovat sopimusasiakirjat, työaikataulu, tarkistettu määrälas-
kenta, käytettävissä olevat resurssit, työmenetelmät sekä kalustovalinnat. Aika-
taulussa esitettävät asiat ovat nimikeistötunnukset, tehtävien kestot, suorite-
määrät ja yksikköt, työmenekit, työryhmät, ajoitukset sekä riippuvuudet. (KI-
6021 2011, 55 – 56.) 
Viimeistelyvaihe on tämän päivän rakentamisen keskeinen vaihe. Viimeistely-
suunnitelmalla varmistetaan hankkeen valmistuminen sovittuna ajankohtana. 
Tätä varten suunnitellaan kohteen viimeistelyaikataulu. Tässä aikataulussa esi-
tetään kohteen valmistumisjärjestys. Se sisältää tarkastusten järjestyksen sekä 
ajoitukset viimeistelyalueittain. (KI-6021 2011, 57.) 
 Viimeistely- ja luovutusvaiheessa tulee laatia aikataulut eri palveluiden sekä 
materiaalien toimittajien, aliurakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa. Kaikkia osapuo-
lia tulee tiedottaa aikatauluista. Koekäyttöjä tulee järjestää talotekniikkajärjes-
telmittäin. Kokeet, tarkastukset sekä mittaukset tulee suunnitella aikataulun 
pohjalta. Ennen luovuttamista olisi hyvä varata aikaa myös jälki- sekä viimeiste-
lytarkastuksille. (KI-6021 2011, 57.) 
Lyhyempien aikavälien seuraamiselle pääurakoitsija voi laatia viikkoaikatauluja. 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen, re-
surssien tehokas käyttö sekä niiden riittävyys. Jokaisen työkohteen oma työn-
johtaja vastaa viikkoaikataulun laadinnasta. Nämä viikkoaikataulut sovitetaan 
yhteen ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan kanssa. Lähtötiedot viikkoaikatau-
lujen tekemiselle tulevat työ- ja rakentamisvaiheaikatauluista, edellisestä viikos-
ta ja sen toteutumista, käytettävästä työvoimasta, työmaan tilanteesta, käytettä-
vissä olevista resursseista sekä suunnitelmista. Viikkoaikataulun yleisin 
esitystapa on jana-aikataulu. Siihen merkitään tehtävän nimi, sovittu määrä- ja-





Kuvio 6. Aikataulusuunnittelun eteniminen rakennushankkeessa (KI-6021 2011, 
40.) 
6.2 Kustannusten hallinta 
Hankintakustannukset ovat oleellinen osa hakkeen kustannusten arviointia var-
ten. Urakoitsijan on tunnettava yleiset hankkeen perustamiskustannukset. 
Hankkeen kustannukset koostuvat muunmuassa perustamiskustannuksista se-
kä rakennuskustannuksista. Kun urakoitsija saa tilaajalta tarjouspyynnön aloite-
taan tuotantovaiheen kustannuslaskenta. Tähän perustuu tarjous sekä tavoi-
tearvio. (Vuorela ym. 2001, 107 – 114.) 
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Tarjouksella urakoitsija sitoutuu toimittamaan tai tekemään tilaajalle suoritteen 
tarjouspyynnön asettamin ehdoin. Kohteen muuttuvien kustannusten takia lisä-
tään tarjoukseen lisäerät. Näitä muuttujia ovat riskivaraus, työmaakate sekä 
kustannusten muutosvaraus. (Vuorela ym. 2001, 115.)  
Työkohteen riskillä tarkoitetaan yllättävää poikkeamaa. Poikkeamat voivat joh-
tua yrityksestä, rakennuttajasta sekä ulkoisista olosuhteista. Riskeihin varautu-
minen tapahtuu tarjouslaskennassa riskivarauksina. Yleisimpiä kustannuslas-
kennassa huomioitavia riskejä ovat tekniset riskit, sopimustekniset riskit, 
epätarkkuusriskit, hallinnolliset riskit sekä muut riskit. Yrityksen johto asettaa 
hankkeelle tietyn katteen eli tuotto-odotuksen, joka vastaa myyntikatetta. Työ-
maakatteeseen sisällytetään yrityksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset, ku-
ten yrityksen keskushallinnolliset kulut, muut hankeelle kohdistamattomat kus-
tannukset, korot, verot, poistot sekä voitot. Tarjoushinnan muodostava 
rakennusosa- sekä suoritelaskelma perustuvat laskentahetken hintatasoon. Ra-
kennushankkeen ollessa pitkäaikainen muodostuu kustannustasomuutosten ta-
kia epävarmuustekijöitä. Nämä tekijät otetaan huomioon työmaakustannuksille 
kohdistetussa kustannustason muutosvarauksessa. (Lindholm 2009, 33 – 35.) 
Urakoitsija laatii kustannusarvion pohjalta tavoitearvion. Urakoitsija asettaa ta-
voitearviossa kustannukset tietyille urakkasuorituksille sekä hankintatoimelle, ja 
vertaa niitä toteutuneisiin kustannuksiin. Urakoitsija kerää jatkuvasti tietoa toteu-
tuneista kustannuksista ja vertaa niitä tavoitteeseen. Urakoitsijan tulisi tässä 
vaiheessa reagoida syntyneisiin poikkeamiin, pitääkseen kustannukset tavoi-
tearviossa. Urakoitsijan pääpaino on tehtävien ja alihankintojen toimeenpanon 
kustannusten tarkkailussa. Urakoitsija kerää jatkuvasti tietoa toteutuneista kus-
tannuksista ja vertaa niitä tavoitteeseen. Urakoitsijalle myös olleellisinta on työ-
aikaisten suunnitelmamuutosten sekä lisä- ja muutostöiden hallinta. Lisätyöt 
tarkoittavat urakkasuoritusta, joka ei kuulu alkuperäisessä urakkasopimuksessa 
hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyöt ovat taas niitä töitä, jotka tulevat 
sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttumisesta rakennusaikana. (RT 10-
11226 2016.) 
Aliurakkaan kuuluvat kaikki ne työsuoritukset, jotka ovat työsaavutuksen suorit-
tamiseksi välttämättömiä. Sopimusasiakirjoissa määritellään aliurakoitsijan suo-
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ritukseen liittyvät työt. Sopimuksen teon jälkeen työsuoritusten muuttaminen ei 
onnistu, ellei niistä erikseen sovita. Joskus voi kuitenkin tulla suunnitelmamuu-
toksia, jotka aiheuttavat sopimusosapuolille taloudellisia sekä ajallisia seuraa-
muksia. (Kankainen & Särkilahti 1992, 88.) 
Aliurakoiden lisä- ja muutostöitä koskevat samat yleisten sopimusehtojen sään-
nöt kuin pääurakan lisä- ja muutostöitä. YSE:n mukaan aliurakoitsija on velvolli-
nen tekemään tilaaajan vaatimia muutoksia. Muutokset on selkeästi osoitettava 
aliurakoitsijalle sekä niiden vaikutus urakkaan on sovittava kirjallisesti ennen 
töiden aloittamista. Jos lisä- tai muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan on aliura-
koitsijalla oikeus urakka-ajan pidennykseen. Lisä- tai muutostyön vaikuttaessa 
urakkahintaan on aliurakoitsija oikeutettu saamaan korvaus. (Kankainen & Sär-
kilahti 1992, 89 – 91.) 
Rakennushankkeen budjetoinnin kannalta on mietittävä tulojen sekä menojen 
tasapaino hankkeen aikana. Tuloja hanke saa maksuerien kautta, jotka saa-
daan tilaajalta. Menoja ovat rakentamisesta aiheutuneita työ-, materiaali-, ali-
hankinta sekä muita kustannuksia. Urakoitsija laatii tilaajan kanssa maksuerä-
taulukon, joka hyväksytään maksujen perusteeksi hankkeessa. Maksuerät 
voivat olla kytkettyinä rakennusosiin, kuten perustukseen sekä runkovaihee-
seen. Kun rakennuksen osa on valmiina tilaaja tarkastaa tai tarkistuttaa sen ja 
hyväksyessään maksaa maksuerän urakoitsijalle. (Lindholm 2009, 39.) 
Urakkasopimuksen mukaiset laskut on maksettava kun urakoitsija on lähettänyt 
laskut tilaajalle ja laskua koskeva työsuoritus on tehty. Jos sopimuksessa ei ole 
maksuerätaulukkoa, tilaaja suorittaa urakoitsijalle osamaksuja, jotka tulee olla 
oikeassa suhteessa urakkahintaan sekä toteutettuun urakkasuoritukseen. (RT 




Kuvio 7. Laskun tarkastus yrityksen sisällä eri osapuolen toimesta (Mourujärvi 
2009.) 
6.3 Laadunvarmistuksen toimenpiteet 
Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennusluvassa pääurakoitsijaa 
tekemään erillisen laadunvarmistusselvityksen, eli millä toimenpiteillä urakoitsija 
varmistaa työnsä laadun. Selvitystä voidaan vaatia, jos hanke on erityisen vaa-
tiva tai jos aloituskokouksessa päätettyjen menettelytapojen perusteella ei voida 
varmistaa, että hankkeessa saavutetaan rakennusta koskevien sääntöjen ja 
määräysten täyttyminen. Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä ne keinot, 
joilla pääurakoitsija varmistaa rakentamista koskevien sääntöjen sekä määräys-
ten mukaisen täyttymisen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132.) 
Tilaajan sekä urakoitsijan molemmipuolinen etu on se, että laadun varmistami-
nen otetaan yhteiseksi asiaksi. Urakoitsija toteuttaa työn vaatimusten mukaises-
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ti ja tilaajan asettamat valvojat tarkistavat työn laadun. Vaatimukset laadulle löy-
tyvät rakennusselostuksista, suunnitelmista, työselostuksista sekä rakennustöi-
den yleisistä laatuvaatimuksista. (Junnonen 2009, 122.) 
Laatusuunnitelma on yksi apuväline työmaan laadunvarmistuksessa. Se on ai-
kataulun ohella yksi tärkeimmistä yhteistyössä käytettävistä suunnitelmista. 
Laatusuunnitelma osoittaa tilaajalle, että urakoitsijan toiminta on suunniteltu 
vastaamaan urakka-asiakirjoissa osoitettuja vaatimuksia vastaaviksi. Laatu-
suunnitelmissa on kuvattu ne tavat, joita noudatetaan hankkeen kannalta kes-
keisissä toiminnnoissa. Näitä ovat muunmuassa hankkeen ajallinen hallinta, 
laadunvarmistus, suunnitelmavalmiuden ylläpito, kustannushallinta, kustannus-
tenvalvonta, hankinnat sekä asiakassuhteiden hallinta. Yrityksen omat ohjeet, 
urakkasopimuksen ehdot, suunnitelmat sekä rakennusvaiheen olosuhteet vai-
kuttavat laatusuunnitelman sisältöön. Tilaajan laadunvarmistukselle asettamat 
vaatimukset ilmenevät kaupallisissa asiakirjoissa. Rakennusvalvonnan viran-
omainen voi myös asettaa vaatimuksia laadunvarmistukselle aloituskokoukses-
sa. Vastaavan mestarin on selvitettävä aloituskokouksessa kuuluvatko raken-
nusvalvonnanviranomaisen asettamat vaatimukset pääurakoitsijan tehtävien 
piiriin. (Junnonen 2009, 120.) 
 Työmaan alkaessa tehdään toimintatapojen yleiskuvaus, jota täydennetään 
tehtävien laadunvarmistussuunnitelmilla. Laadunvarmistussuunitelmissa kerro-
taan kuka vastaa varmistustoimenpiteistä sekä miten dokumentoiminen tapah-
tuu. Tilaajan kanssa tulisi sopia jo urakan alkuvaiheessa työt, joista tarvitaan 
laadunvarmistussuunitelma tai tehtäväsuunnitelma. (Junnonen 2009, 120.) 
Aliurakasta tulee myös tehdä laatusuunnitelma, sillä koko työmaan laatusuunni-
telmassa on esitetty vain karkeasti yksittäisen aliurakan laadunvarmistus. Ali-
urakan laatusuunnitelma ei saa erota pääurakoitsijan tekemästä laatusuunni-
telmasta. Aliurakoitsija tekee laatusuunnitelman perustuen pääurakoitsijan 
tavoitteisiin sekä vaatimuksiin. Pääurakoitsijan tulee varmistaa, että laatusuun-
nitelma on sopimuksen mukainen ja siinä tulee esiintyä laadunvarmistuksen 
kannalta oleellisimmat asiat. Aliurakoitsijan laatusuunnitelman sisältö riippuu 
aliurakasta. Laatusuunnitelmassa määritetään vastuuhenkilöt sekä vastuun ja-
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kaantuminen aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan välillä. (Kankainen & Särkilahti 
1992, 80 – 81.) 
Rakennushankkeeseen kohdistuu laatuvaatimuksia yrityksen sisä- sekä ulko-
puolelta. Vaatimuksien täyttymiseen tehdään tehtäväsuunnittelua. Tehtävä tar-
koittaa työryhmän tekemää työkokonaisuutta, joka voi muodostua yhdestä työ-
lajista. Tehtäväsuunnittelun tavoitteina on, että tehtävä täyttää sille asetetut 
vaatimukset työn osalta sekä sen kustannus- ja aikataulutavoitteiden täyttymi-
nen. Ennen työn aloitusta tulee selvittää työlle asetetut laatuvaatimukset, kus-
tannustavoitteet sekä aikataulutavoitteet. Tämän jälkeen määritellään keinot, 
joilla nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan. Työntekijät perehdytetään tehtävän 
tavoitteisiin sekä vaatimuksiin. Tehtäväsuunnitelmat voivat olla aliurakkasopi-
muksessa liitteinä. Tehtävän laadunvarmistuksen vaiheet osoitetaan kuviossa 
8. (KI-6029 2016, 21) 
 
Kuvio 8. Tehtävän laadunvarmistus (KI-6029 2016, 21) 
 
Rakennushankkeissa työsuoritusten laadunvarmistamiseksi vaaditaan yleensä 
mallit. Mallikatselmuksen tekee se osapuoli, joka on sopimusasiakirjoissa mää-
rätty. Tietyn rakennusosan mallikatselmus tulisi suorittaa ennen varsinaisen 
työn aloitusta, jotta voidaan havaita mahdolliset laatuvirheet ja poikkeamat. Mal-
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likatselmuksissa havaitaan ovatko työmenetelmät oikeanlaisia. Asiakirjoissa 
kerrotaan mistä töistä tehdään mallikatselmukset. Mallin hyväksymisen jälkeen 
muita vastaavia työkohteita verrataan hyväksyttyyn malliin. Mallikatselmuksesta 
laaditaan erillinen raportti, josta selviää mallin hyväksyjä, aihe sekä tarkistetut 
asiat. (Junnonen 2009, 122 – 123.) 
Laadunvarmistuksen yksi apuväline on rakennustyön tarkastusasiakirja. Siihen 
liittyvistä yksityiskohdista sovitaan viranomaisen pitämämässä työmaan aloitus-
kokouksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjana voi yksinkertaisimmillaan olla 
työmaapäiväkirja, työmaantarkastulista tai tätä varten kehitetty lommakkeisto. 
Vastaava mestari huolehtii tarkastusasiakirjan ajanmukaisuudesta. Rakennus-
vaiheen tarkastusten vastuuhenkilön tehtävänä on varmentaa tekemänsä tar-
kastukset tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjan pidosta merkitään loppukat-
selmukseen. Tässä huomioidaan tarkastusasiakirja menettely sekä arvioidaan 
sen vastaavuus luvassa tai aloituskokouksessa tehtyihin tarkastuksiin. Vastaa-
va mestari toimittaa tarkastusasiakirjasta yhteenvedon rakennusvalvontaviran-
omaiselle allekirjoitettuna. (Junnonen 2009 135 – 137.) 
Itselleluovutus on osana urakoitsijan laadunvarmistusta. YSE velvoittaa urakoit-
sijaa tarkastamaan suoritusvelvollisuutensa kuuluvien rakennustöiden laadun 
sekä korjaamaan havaitut puutteet ja virheet. Itselleluovutuksessa tarkistetaan 
hankkeen rakennustekniset sekä talotekniset työt. Itselleluovutuksen laajuus 
määritellään sopimusasiakirjoissa. Itselleluovutuksen vaiheita saattavat olla luo-
vutuksen esitarkastus, vika- ja puutelistojen teko, korjaus, loppusiivous, toimin-
takokeet sekä koekäytöt. (Junnonen 2009, 124 – 127.) 
6.4 Reklamointi 
Rakennushankkeissa tulee usein häiriötilantteita, jotka vaikuttavat hankeen ete-
nemiseen sekä valmistumiseen. Näitä häiriötilanteita ratkaistaan reklamoimalla 
työsuorituksen tai palvelun tarjoamaa osapuolta. Reklamaatiolla tarkoitetaan 
asianomaisen antamaa huomautusta, ilmoitusta tai vaatimusta. Reklamaation 
tarkoituksena on oikeuden ja aseman turvaaminen. Reklamaation voi tehdä ra-
kennushankkeessa oleva urakoitsija tai tilaaja. Reklamaatiosta on myös hyötyä 
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sen saajalle, sillä siinä yleensä otetaan kantaa hänen menettelytapaansa ja ke-
hoitetaan toimenpiteisiin niiltä osin, joihin reklamaatiossa viitataan. Reklamaati-
on tekemättä jättäminen antaa vastapuolelle sen käsityksen, että työsuoritus on 
hyväksyttävää. Laiminlyönnistä voi seurata, ettei häiriötilanteeseen enää voida 
myöhemmin vedota. Työsuorituksista tulisi aina ensimmäisenä reklamoida en-
nen muita toimepiteitä. Rakennushankkeen sopimusehdoissa voi olla ilmoitettu-
na määräaika reklamaation tekemiselle. Tällä pyritään siihen, että reklamaation 
korjaukselle jää aikaa. (Junnonen 2009, 97.) 
Reklamaatio on tehtävä aina kun työmaalla on syntynyt tai syntymässä häiriöti-
lanne, joka vaarantaa asianomaisen oikeudet tai antaa muille osapuolille oikeu-
den esittää omia vaatimuksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla hankkeen 
osapuolilla on reklamaatiovelvollisuus. Reklamaatiovelvollisuuden täyttämisen 
menettelytapana voi olla, että siitä kirjoitetaan työmaapäiväkirjaan tai ilmoite-
taan kirjallisesti toiselle osapuolelle. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ei-
vät velvoita tekemään reklamaatiota kirjallisena, mutta se ei ole suotavaa. (Jun-
nonen 2009, 97.) 
Itse reklamaatio tulee olla selkeä, neutraali sekä asiallinen. Reklamaatiossa tu-
lee selvitä sen syy, vaatimukset, seuraamukset tai varaus myöhempään anta-
miseen. Suositeltavaa on myös jatkotoimenpiteiden ehdottaminen. (Junnonen 
2009, 98.) 
Asioiden kirjaaminen on tärkeää. Se on erityisen tärkeää sellaisten rakennus-
vaiheiden osalta, jotka koostuvat useista työvaiheista. Tapahtuneen jälkeepäin 
selvittäminen on kallista sekä aikaa vievää. Tällaisissa tapauksissa on usein 
järkevää pitää urakkasuoritukseen liittyvä katselmus. Kirjallisen huomautuksen 
antaminen on tärkeää myös silloin kun puhutaan lisä- ja muutostöistä, lisävaa-
teesta, eri syiden ajallisesta lisävaateesta, olosuhdepoikkeamista sekä toisen 
osapuolen urakkasopimuksen laiminlyönnistä. Reklamaation perusteena voi olla 
suullisen sopimuksen noudattamatta jättäminen, eriävä näkökanta, sekä sopi-
musasiakirjoissa ilmenevä ristiriitaisuus. (Junnonen 2009, 98.) 
Reklamaation saaneen osapuolen on tutustuttava siihen huolellisesti. Jos osa-
puoli pitää reklamaatiota sopimuksen vastaisena tai kohtuuttomana on hänen 
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esitettävä kirjallisesti vastahuomautus tai vaatimus. Mikäli osapuoli ei menettele 
näin katsotaan, että hän hyväksyy huomautuksen. Suositeltavaa on vaatia vas-
tauksen merkitsemistä esimerkiksi seuraavaan työmaakokouksen pöytäkirjaan. 
(Junnonen 2009, 99.) 
6.5 Perehdyttäminen ja työturvallisuus 
Pääurakoitsijan tulee varmistua siitä, että jokainen työmaalla toimiva aliurakoit-
sija on perehtynyt työturvallisuusasioihin. Aliurakoitsijoiden on tehtävä omien 
töidensä osalta tehtäväsuunnittelua. Tehtäväsuunnitteluun sisältyy työturvalli-
suus sekä heidän tulee osallistua työturvallisuussuunnitteluun. (RT 10-10982 
2010.)  
Pääurakoitsija vastaa rakennustyön aikaisesta työturvallisuuden suunnittelusta 
sekä toteutuksesta. Työturvallisuuden toimenpiteet käsitellään ennen työn aloit-
tamista pidettävässä aloituspalaverissa tai erikseen pidettävässä työturvalli-
suuspalaverissa. Palaverissa käsitellään turvallisuusasiakirjassa esiintyvät tie-
dot, töiden yhteensovittamiseen liittyvät turvallisuusasiat, rakennuttajan muut 
määrittelemät työturvallisuusasiat sekä turvallisuusasiakirjan perusteella mää-
räytyvät pääurakoitsijan toimenpiteet. Ennen hankkeen käynnistymistä raken-
nuttajan tulee luovuttaa turvallisuuteen liittyvät asiakirjat pääurakoitsijalle. Ra-
kennuttajan on varmistettava, että pääurakoitsija tekee kirjalliset 
työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat ennen rakennustöiden aloittamista. (RT 10-
10982 2010.) 
Perehdyttämisen tarkoituksena on rakennustyömaan yhteisten sääntöjen sekä 
erityisolosuhteiden saattaminen työntekijöiden tietoon. Työturvallisuuslaki vel-
voittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijänsä. Työnantajien edustajat sopi-
vat kekskenään perehdyttämisen järjestämisestä. Yleensä perehdytyksen jär-
jestää pääurakoitsija. Pääurakoitsijan on perehdytyksessä huolehdittava, että 
työntekijällä on riittävät tiedot turvalliseen työskentelyyn sekä tuntemus työmaan 
vaara- ja haittatekijöistä. Aliurakoitsijan työnjohto voi olla perehdytyksessä mu-
kana tai hoitaa itse omien työntekijöidensä perehdyttämisen. Aliurakoitsijan 
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työnjohdon tulee sopia pääurakoitsijan työnjohdon kanssa perehdytyksen pää-
kohdista. (Työturvallisuuskeskus 2017.)  
Perehdyttäjällä tulee olla riittävä tuntemus perehdyttämisen tavoitteista, sisällös-
tä ja vastuista. Perehdyttämisen tueksi on luotava selvät perehdytysohjeet, kou-
lutettava perehdyttäjät tehtäväkohtaisesti sekä laatimalla riittävä aineisto pereh-
dytyksen tueksi. (Työturvallisuuskeskus 2017.) 
Perehdytyksen kulku voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Aluksi tarkistetaan pe-
rehdytettävän pätevyys, jossa käydään läpi esimerkiksi työturvallisuuskortin 
voimassaolo aika. Seuraavaksi käydään perehdytysaineisto perehdytettävän 
kanssa läpi, ja siinä tulisi olla tietoa työmaan turvallisuusasioista sekä erityispiir-
teistä. Sen jälkeen kierretään työmaata läpi, eli suoritetaan niin sanottu työmaa-
kierros. Työmaakierroksella perehdytettävälle näytetään sosiaalitilat, ensiapu-
pakkaukset, sammutuskaluston paikat sekä työmaa-alue. Myös 
henkilökohtaisten suojaimien käyttö on opastettava. Työmaakierroksen jälkeen 
täytetään perehdytyslomake, joka on työmaakohtainen. Jos rakennustyömaalla 
on työmaaopas tai muita siihen liittyviä lomakkeita, tulee ne jakaa perehdytettä-
välle. Ennen perehdytyksen lopettamista on myös hyvä kysyä, onko perehdytet-
tävä ymmärtänyt asiat sekä heräsikö hänelle jotain kysymyksiä perehdytykseen 
liittyen. (Työturvallisuuskeskus 2017.) 
6.6 Yhteiset kokoukset 
Nykyään rakennushankkeet voivat olla suuruudeltaan isoja sekä vaativia, ja 
niissä voi olla useita osapuolia. Näistä johtuen pidetään lukuisia kokouksia liitty-
en rakennuksen aloitukseen, toteutukseen sekä turvallisuuteen. Näistä kokouk-
sista tehdään pöytäkirjoja, jotka toimivat myöhemmin asioiden todentamisena. 
Kokouksien pitäminen on tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Se lisää 
urakoitsijoiden välistä tiedonvälittymistä. Lisäksi kokouksissa tulevat esille ne 
asiat, joita ei vältämättä oteta huomioon ennen hankkeen aloitusta, esimerkiksi 
työsuoritukseen liittyvät erityispiirteet. Pöytäkirjat ovat hyviä välineitä riitatilan-
teiden selvittyksissä. Pöytäkirjojen tarkoituksena on turvata molemminpuolista 
oikeusturvaa. (Junnonen 2009, 128.) 
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Rakennushankkeen onnistumiselle on oleellisinta osapuolten keskinäinen yh-
teistyö. Jokaisessa rakennushankkeessa sovitaan urakkasopimuksessa ja yh-
teisissä kokouksissa se osapuoli, joka hoitaa hankkeeseen osallistuvien yhteis-
toiminnat. Hankkeen kannalta oleellisin tilaisuus on ensimmäinen 
työmaakokous. Työmaakokouksessa sovitaan asoita hoidettaessa noudatetta-
vat käytännöt. Tilaajalla on ensisijaisesti vastuu yhteistyön koordinoinnista, mut-
ta hän voi nimetä yhden urakoitsijoista pääurakoitsijaksi. Tässä tapauksessa ti-
laaja siirtää yhteistyön koordinoinnin pääurakoitsijalle. (Junnonen 2009, 112-
113.)  
Pää- sekä aliurakoitsija pitävät urakkaneuvotteluiden jälkeen säännöllisesti yh-
teisiä kokouksia. Kokouksen tyyppi riippuu sen ajankohdasta. Seuraavat ko-
koukset ovat aikajärjestyksessä ensimmäisestä viimeisimpään ja ne esiintyvät 
taulukossa 1. Ensimmäisenä pidetään ennakko- ja aloituskokous. Ne voidaan 
pitää samana aikana tai erikseen. Ennakkokokous pidetään yleensä noin 2-3 
viikkoa ennen työaloittamista ja aloituskokous kun työt aiotaan aloittaa. Tuotan-
non aikana pidetään työmaakokouksia eli niinsanottuja urakoitsijakokouksia. 
Kun työsuoritus alkaa olla valmis, voidaan pitää lopetuskokous. Lopetuskokous 
koostuu kolmesta osasta. Näitä ovat osatarkastus, vastaanottotarkastus ja ta-
loudellinen loppuselvitys. (Kankainen & Särkilahti 1992, 46.) 
Ennakkokokouksen tarkoituksena on mahdollisten tuotantosuunnitelmien sekä 
tuotantoon liittyvien ongelmien ennakointi. Ennakkokouksessa pyritään varmis-
tamaan, että työn aloittamisen edellytykset on saavutettu. Ennakkokoukseen 
osallistuvat pääurakoitsijan työnjohto, aliurakoitsijan työnjohto sekä aliurakkaan 
liittyvät suunnittelijat. Sopimusehdot sekä tekniset yksityiskohdat ovat ennakko-
kouksen jälkeen kaikilla osapuolilla tiedossa. Aliurakoitsijan tekemä laatusunni-
telma esitetään ennakkokokouksessa. (Kankainen & Särkilahti 1992, 47.) 
Ensimmäinen aliurakkaan liittyvä työmaakokous on nimeltään aloituskokous. 
Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet tuntevat työn to-
teutustavat, laatuvaatimukset sekä laadunvarmistusmenettelyt. Aloituskokouk-
sessa varmistetaan lisäksi, että aliurakoitsijan työntekijät tietävät työmaalla 
noudetettavat pelisäännöt sekä aliurakkaan liittyvät turvallisuusasiat. Aloitusko-
kouksessa tulee olla läsnä pääurakoitsijan työnjohto, aliurakoitsijan työnjohto 
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sekä työntekijöiden edustaja. Aloituskokouksessa varmistetaan, että työ voi-
daan aloittaa ilman häiriöitä tai keskeytyksiä. Aloituskokouksen lopputuloksena 
aliurakka voi alkaa hankkeen yleisaikataulun mukaisesti. Lisäksi osapuolilla on 
selkeä kuva sopimuksen mukaisesta työnlaadusta ja työssä käytettävistä me-
nettelytavoista. (Kankainen & Särkilahti 1992, 48 – 49.) 
Rakentamisen edetessä pidetään työmaakokouksia eli rakennusalan arkikieles-
sä urakoitsijakokouksia. Näiden kokousten tarkoituksena on selvittää aliurakka-
tehtävien aikataulutilanne, ohjata aliurakan laatua sekä ajoitusta, käsitellä mah-
dolliset lisä- ja muutostyö asiat, käydä läpi osapuolten kokoukselle ilmoittamat 
asiat, sopia aikataulupoikkeamien, virheiden tai puutteiden korjauksesta sekä 
kirjata valmiit työkohteet vastaanotetuiksi. Urakoitsijakokousten edelliset pöytä-
kirjat tulee lähettää osapuolille ennen seuraavan kokouksen pitämistä. Tällä 
varmistetaan, että kokouksessa käydyt asiat ovat kaikkien tiedossa sekä oikein 
merkityt. Urakoitsijakokoukseen on ainakin osallistuttava pääurakoitsijan työn-
johto, aliurakoitsijan työnjohto sekä työntekijöiden edustaja. Tarvittaessa ko-
koukseen osallistuu rakennuttaja, työmaan valvoja, suunnittelija sekä aliurak-
kaan liittyvien urakoitsijoiden työnjohto. Urakoitsijakokouksen jälkeen 
osapuolilla on varmuus tuotannon jatkuvasta sujumisesta sekä varmistuminen 
siitä, että seuraavat työtehtävät voidaan aloittaa ajallaan. Lisäksi kokouksissa 
voidaan ratkaista tuotannossa ilmeneviä ongelmia. (Kankainen & Särkilahti 
1992, 50 – 51.) 
Yleiset sopimusehdot velvoittavat vastaavaa urakoitsijaa pitämään työmaapäi-
väkirjaa. Työmaapäiväkirjan tarkoituksena on työmaan tapahtumien muistiinpa-
no sekä pitää hankkeen osapuolet ajan tasalla. Päiväkirjaan tulisi merkitä tar-
kasti poikkeukselliset sääolosuhteet, työtaistelut sekä mahdolliset laiminlyönnit. 
Työmaapäiväkirjan merkinnät vastaavat kirjallista huomautusta, ja näin ollen 
osapuolet osoittavat allekirjoituksellaan olevansa tietoisia päiväkirjan merkin-
nöistä. Rakennustöiden valvojan on huomautettava havaitsemansa vakavat vir-
heet, joista tehdään päiväkirjaan merkintä. Työmaapäiväkirjalla on suuri merki-
tys lisä- ja muutostöissä sekä riita-tilanteiden selvittämisesssä, ja näin ollen sen 
pitäminen on tärkeää. Työmaapäiväkirja kuitataan valvojalla, joka tiedottaa siitä 
rakennuttajalle. (Junnonen 2009, 137 – 138.) 
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Taulukko 1. Ali- ja pääurakoitsijan yhteisten kokousten jaottelu (Kankainen & 
Särkilahti 1992, 46.) 
 
6.7 Tarkastukset 
Rakennustyömaalla tarkastukset jaotellaan kahdella tavalla. Näitä ovat sopi-
musosapuolien väliset tarkastukset sekä viranomaistarkastukset. Urakoitsijan 
suoritusvelvollisuuteen kuuluvat viranomaistarkastukset sekä kustannukset, 
urakkasuorituksen edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan ei tarvitse järjestää raken-
nus- tai purkulupien edellyttämiä tarkastuksia. Viranomaistarkastuksia voivat ol-
la kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus, lämmityslaitteiden tarkastus, 
väestönsuojatarkastus, palotarkastus, automaattisen sammutuslaitteiston tar-
kastus sekä ilmanvaihtolaitoksen tarkastus. Tilaajalle tulisi ilmoittaa mahdolli-
simman pian tarkastuksen järjestämisestä, esimerkiksi työmaapäiväkirjalla. Vi-
ranomaisen hyväksymä tarkastus ei velvoita tilaajaa hyväksymää 
urakkasuoritusta, jos havaitaan sopimuksen vastaisia puutteita urakkasuorituk-
sessa. Sopimusosapuolien väliset tarkastukset koskevat muunmuassa työn 
vastaanottoa, työnaikaisia urakkasuorituksien tarkastuksia, jälkitarkastuksia se-
kä takuuajan päättymisen liittyviä tarkastuksia. (Junnonen 2009, 139 – 140.) 
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Rakennushankkeen luovutuksen suhteen on olemassa kahdenlaisia tarkastuk-
sia, urakkasuorituksen tarkastus sekä vastaanottotarkastus. Näiden erona on 
se, että vastaanottotarkastus koskee koko fyysisistä kokonaisuutta eli raken-
nushanketta ja urakkasuorituksen tarkastus on taas yhden urakoitsijan tietyn 
osasuorituksen tarkastus. Vastaanottotarkastuksen osapuolina ovat tilaaja sekä 
pääurakoitsija, kun taas urakkasuorituksen tarkastuksessa he ovat pääurakoitsi-
ja sekä aliurakoitsija. (Junnonen 2009, 140 – 141.) 
Sekä urakoitsijalla että tilaajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. Pyyn-
tövaiheessa rakennusurakan ei tarvitse olla vielä valmis vaan siinä vaiheessa 
riittää, että keskeneräiset sekä puuttuvat työt keretään tekemään ennen vas-
taanottotarkastusta. Keskeneräisyys ei estä tarkastuksen järjestämistä, vaan 
tarkatuksen yhteydessä todetaan puuttuvat sekä keskeneräiset työt. Vastaanot-
totarkastus voi olla ennen hankeen varsinaista päättymispäivää, jollei urakka-
sopimuksessa toisin mainita. (Junnonen 2009, 141.) 
Vastaanottotarkastuksen tehtävänä on selvittää, onko työsuoritus sopimusasia-
kirjojen mukaisesti tehty. Vastaanottotarkastuksessa tilaaja päättää hyväksyykö 
hän kohteen vastaanotetuksi, ja miltä osin. Vastaanottotarkastuksen yhteydes-
sä on viimeistään esitettävä mahdolliset vaatimukset perustellusti tai vaatimus-
ten esittämisen oikeus menetetään. Auki olevien vaatimusten kirjaaminen vas-
taanottopöytäkirjaan on suotavaa. Pöytäkirjaan kirjataan puuttuvat suoritukset, 
virheelliset suoritukset sekä haitat. (Junnonen 2009, 141 – 142.) 
Vastaanoton jälkeen urakoitsijan suoritusaika päättyy, jonka seurauksena työ-
maapalveluita ei tarvitse enää antaa, työnjohtovelvollisuuden päättyminen, ta-
kuuajan alkaminen, vaaranvastuu siirtyy tilaajalle sekä syntyy tilaajan maksu-
velvollisuus maksamattomaan urakkahintaan. Urakoitsijan vastuulle asetetut 
virheet sekä puutteet tulee korjata vastaanottotarkastuksessa ilmoitettuun ajan-
kohtaan mennessä. Tilaaja voi kuitenkin YSE 42 § pidättää maksamatta olevas-
ta maksusuorituksesta urakoitsijan virhettä vastaavan määrän siihen asti, kun-
nes korjaus on tehty. Toinen pidätyskelpoinen erä on viivästyssakko. (Junnonen 
2009, 142 – 143.) 
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 Viivästyssakkoa voi saada jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen 
myöhästyy urakkasopimuksessa sovitusta ajankohdasta. (Rakennustieto 1998). 
Tilaajalla on myös oikeus pidättää takuuajan vakuutta vastaava summa, jos 
urakoitsija ei ole sitä antanut. (Junnonen 2009, 143.) 
Rakennushankkeen vastaanotosta pidetään pöytäkirjaa. Sen sisällöstä on yksi-
tyiskohtainen luettelo YSE:ssä. Pöytäkirjalla todistetaan, mitkä virheet ja puut-
teet tarkastuksessa on havaittu. Näiden virheiden vaatimukset on sisällytettävä 
rakennusajan velvoitteisiin. Piilevät sekä vaikeasti havaittavat virheet kuuluvat 
takuuajan piiriin. Tilaajalla sekä urakoitsijalla voi olla erilaiset näkemykset vir-
heestä, näin ollen pöytäkirjaan on varattava urakoitsijalle mahdollisuus oman 
näkökannan esittämiseen. Vastaanottopöytäkirja tarkistetaan joko vastaanoton 
yhteydessä tai myöhemmin pöytäkirjan valmistuttua. Se on toimitettava 14 vuo-
rokauden kuluessa toimituksen päättymisestä urakoitsijalle. Jos urakoitsija ha-
vaitsee siinä puutteita, on hänen tehtävä 14 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan 
saamisesta perusteltu vastalause. (Junnonen 2009, 144.) 
Pääurakoitsijan sekä aliurakoitsijan väliset taloudelliset kysymykset voidaan 
selvittää taloudellisessa loppuselvityksessä. Tämän selvityksen tarkoituksena 
on päättää osapuolia sitovat urakkakysymykset. Tämän jälkeen urakkaan liitty-
viin asioihin ei voida enää palata. Taloudellista loppuselvitystä varten aliurakoit-
sijan pitää lähettää pääurakoitisijalle yksilöity selvitys osapuolten välisistä epä-
kohdista. Lopputilitys tulee toimittaa kahden viikon kuluessa 
tarkastuspöytäkirjan saamisesta. Pidemmästä määräajasta voidaan kuitenkin 
sopia. Loppuselvityksen jälkeen osapuolilla on tiedossa kaikki urakkaan liittyvät 
taloudelliset vaatimukset tiedossa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
perusteella loppuselvityksessä tulee esittää vaatimukset, muuten niiden toteut-
taminen menetetään. Tämä ei koske sellaisia vaatimuksia, joita on esitetty 
aiemmissa tarkastuksissa. (Junnonen 2009, 146 – 147.) 
Vastaanottotarkastuksen hyväksymisen jälkeen urakoitsija vastaa vielä 2 vuo-
den ajan suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta. Takuuajan vaikutuspiiriin 
kuuluvien suoritusten selvittämiseksi järjestetään takuutarkastus. Tarkastuksen 
ajankohta on melkein takuuajan päättymisen loppupuolella. Yleisten sopimus-
ehtojen mukaan se on kuitenkin pidettävä kuukauden sisällä ennen takuuajan 
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päättymistä. Mikäli sitä ei pidetä takuuajan aikana on tilaajalla vielä yksi kuu-
kausi aikaa sen järjestämiseen. Takuutarkastusta varten tilaaja laatii virhe- ja 
puutelistan. Tarkastuksessa osapuolet toteavat puutteet, jonka jälkeen ne mer-
kitään pöytäkirjaan. Tarkastuksen jälkeen tilaaja ei voi esittää lisävaatimuksia 
urakoitsijan vastuualueesta. Urakoitsijan velvollisuus loppuu, kun virheet on kor-
jattu ja tilaaja on todennut sen. (Junnonen 2009, 147.)  
6.8 Työmaahankinnat sekä niiden valvonta ja ohjaus 
Nykyään suurin osa rakennushankkeen kustannuksista tulee hankinnoista, täs-
tä syystä on yrityksen etujen mukaista tehdä hankintasuunnitelmia. Hankintojen 
suunnittelulla sekä ohjauksella varmistetaan, että rakennusmateriaalit- ja tuot-
teet saadaan työmaalle pienin kustannuksin, oikeaan aikaan sekä oikeina mää-
rinä. Suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon varastointi sekä käsittely.  Hy-
vällä suunnittelulla voidaan vähentää sekä ehkäistä häiriötilanteita, vähentää 
materiaalihukkia, parantaa tuotannon aikataulu pitoa sekä alentaa materiaalien 
siirto- ja varastointikustannuksia. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Toimitusten ohjauksessa syntyvät ongelmat huonontavat työn suoritusta, siirtä-
vät aloitusaikaa tai lisäävät materiaalien vaurioitumisriskiä. Toimituksien ohjaus 
on ongelmallista silloin kun toimituseriä ei hankintavaiheessa suunnitella työ-
maan kannalta järkeväksi tai jos työmaalla ei tiedetä tarkkaan mitä materiaaleja 
on vastaanotettu, varastoitu sekä asennettu. Ongelmien syntyyn voi vaikuttaa 
suunnitelmien epätarkkuus, myöhästyminen, hankintakokonaisuudesta unohtu-
neet tuotteet, toimittajan virheet tuotteessa, puutteellinen tiedonkulku, suunni-
telma- ja aikataulumuutokset sekä liian suurien toimituserien aiheuttamat varas-
tointi ongelmat. Nämä asiat tulee ottaa huomioon aikataulun laadinnassa sekä 
työsuunnitelmissa. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Työmaan yleissuunnittelun pohjalta työnjohto tekee rakennusaikana omien vas-
tuualueidensa työsuunnitelmia.  Työmaan suunnitelmamuotoja voivat olla tehtä-
väsuunnitelmat sekä viikkosuunnitelmat. Työnjohdolle kuuluvia tehtäviä ovat 
toimitusmenettelyjen täsmentäminen, toimitusten varmistaminen, työmaa-
alueen toimivuudesta huolehtiminen, tuotteiden vastaanotto sekä nosto-, siirto-, 
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sekä suojauskaluston järjestäminen. Aliurakoitsijoiden toimitusten ohjausta oh-
jataan samalla tavalla kuin omiakin toimituksia. Aliurakoitsijoiden ohjauksesta 
sekä toimituksesta sovitaan työmaan kanssa, jotta purkupaikat, ajotiet sekä ka-
lusto on oikeaan aikaan saatavilla. Työnjohto merkitsee aikatauluun toimitukset 
sekä ohjaukset niin omien kuin aliurakoitsijoiden osalta. Työmaan yleisaikatau-
lun muuttuessa on helpompi siirtää toimitusten ajankohtia. Työmaavaiheen ma-
teriaalitoimitusten ohjaus on jaettu viiteen osioon. Näitä ovat toimitusmenettelyn 
täsmennys, toimituserien kotiinkutsut, vastaanoton valmistelu, kuljetus sekä 
vastaanotto. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Toimitusmenettelyn täsmennys käydään työnjohtajan sekä toimittajan kanssa, 
kun työn aloittaminen ja toimitusajankohta lähestyvät. Täsmennystä varten 
työnjohtaja tarkastaa toimituksen sisällön, ja tekee siihen tarvittavat muutokset. 
Aliurakoitsijoiden sekä omien toimitusten ohjaukseen työmaalla voidaan vaikut-
taa parhaiten ennen sopimuksen tekoa. Toimitusmenettelyt aliurakoissa käy-
dään pääurakoitsijan, aliurakoitsijan sekä toimittajan välillä. Toimitus menette-
lyistä voidaan sopia aloituspalaverissa, sopimusneuvotteluissa tai tilausta 
tehdessä. Työmaaorganisaation sekä toimittajien sovittaessa toimitusmenette-
lystä tulee ottaa huomioon toimituserät ja –ajat, työn sovittaminen muihin töihin, 
kuljetuskalusto, tehtäväsuunnitelma, toimitettavat dokumentit, purkupaikka, va-
rastointi ja suojaus, nosto- ja siirtokalusto, mestan vastaanotto sekä suunnitel-
mamuutoksista tiedottaminen. Sopimuksen teon jälkeen työnjohdon valvontaan 
kuuluu aliurakoitsijoiden tuotannon edistymisen tarkkailu sekä sen laatu. Aliura-
koitsijan työnjohtaja hoitaa varsinaisen toiminnanohjauksen. (Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Toimituserät pyydetään työmaalle sovitulla tavalla sekä sovittuna ajankohtana. 
Työmaan tulee välittää tieto mahdollisista muutoksista tarpeeksi ajoissa toimit-
tajalle. Pyynnön yhteydessä selvitetään yhteyshenkilön tiedot sekä pyydetään 
kuljettajaa ilmoittamaan häiriötilanteesta työmaalle. Aluesuunnitelman lähettä-
minen ennakkoon on suotavaa, niin toimittaja näkee purkupaikan. (Valtion tek-
nillinen tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Vastaanoton valmistelu on tärkeää logististen ongelmien välttämiseksi. Ennen 
toimituksen vastaanottoa työnjohto tarkastaa mestan, purkupaikan sekä varas-
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tointipaikan valmiuden tavaran toimitukselle. Työnjohto tilaa tarvittavat nosto- ja 
siirtokalustot työmaalle tarpeeksi ajoissa, jotta heidät voidaan perehdyttää nos-
toa sekä siirtoa varten. Aliurakoitsijoiden toimituksia varten työnjohdon on huo-
lehdittava, että aliurakoitsija tekee samat toimenpiteet omaan työsuoritukseensa 
liittyen. Tämä tietysti riippuu siitä, miten on sopimuksissa sovittu. (Valtion teknil-
linen tutkimuskeskus VTT 2009.) 
Työnjohto, asentaja sekä kuljetusliike sopivat että, toimituksen saapuessa ilmoi-
tetaan vastaavalle yhteyshenkilölle, opastuksesta purkupaikalle sekä kuljettajan 
henkilökohtaisista suojausvälineistä. Kuljetusliikkeeseen kannattaa olla yhtey-
dessä tapauksissa jotka, vaativat paljon varastointitilaa, ovat aikataulullisesti 
kriittisiä sekä vaativat erityisiä purkuresursseja. (Valtion teknillinen tutkimuskes-
kus VTT 2009.) 
Toimituksia vastaanotettaessa työjohdon on syytä ohjata ja valvoa toimituksen 
kulkua. Näin vältytään tavaran purkamiselta väärään paikkaan, ja näin ollen väl-
tetään ylimääräisiä kustannuksia siirroista. Kun toimitus on ohjattu ja purettu 
työmaalle, tulee sen määrä ja laatu tarkistaa sekä merkitä mahdolliset puutteet 
kuormakirjaan. Puutteita ja virheitä löydettäessä niistä tulisi reklamoida mahdol-
lisimman nopeasti. Tavaran purulle, siirrolle sekä suojaukselle voi olla valmista-
jan ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon. Tavaran toimittaja antaa toimtuksen 
purkamisen jälkeen kuormakirjan, josta selviää mitä kuorma sisältää. Seuraa-
vaksi tavarat siirretään asennuspaikoille suunnitelmien mukaisesti. Syntyville 
jätteille on myös syytä järjestää paikka sekä kuljetukset. Työnjohtaja tarkistaa 
laskun ja antaa palautteen toimittajarekisteriin. (Valtion teknillinen tutkimuskes-
kus VTT 2009.) 
7 Rakennus Omera Oy:n prosessikaavio ja ohjeistus 
Prosessikaavio sekä urakoiden ohjeistus jätetään julkaisematta toimeksianto-
sopimuksen nojalla. Urakoiden ohjeistuksesta julkaistaan vain sisällysluettelo. 
Prosessikaaviossa esitettiin rakennushankkeen ajallinen kulku sopimuksen te-
osta takuuaikaan. Prosessikaaviossa esiintyvät ne hankeen osapuolet, jotka liit-
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tyivät opinnäytetyöhön. Pääosana keskityttiin aliurakoitsijoiden sekä Rakennus 
Omeran välisiin toimenpiteisiin. Prosessikaaviossa ei käyty läpi rakennusval-
vonnan ja Rakennus Omeran välisiä toimenpiteitä, sillä toimeksiantajan tuotan-
toprosessikaaviossa ne on jo käyty läpi. Aliurakoitsijaprosessikaavio tehtiin 
opinnäytetyön teoriaosuuden sekä toimeksiantajan tuotantoprosessikaavion 
pohjalta. 
Urakoiden ohjeistuksessa avataan aliurakoitsijaprosessikaaviossa käytyjä asioi-
ta. Urakoiden ohjeistuksessa keskityttiin lähinnä työmaan rakentamisen aikaisiin 
toimenpiteisiin. Ohjeistuksesta löytyvät pääpiirteittäin ne toimenpiteet, joilla oh-
jataan aliurakoitsijoiden toimintaa. 
8 Tulokset ja pohdinta 
Tässä opinnäytetyössä tein toimeksiantajalleni Rakennus Omera Oy:lle proses-
sikaavion aliurakoiden osuudesta rakennustuotannossa. Prosessikaavio jäte-
tään julkaisematta toimeksiantosopimuksen nojalla. Prosessikaaviossa keskityt-
tiin pääsääntöisesti työmaa-aikaiseen osioon. Rakennus Omera Oy:lle on jo 
aikaisemmin tehty prosessikaavioita hankinnoista, viimeistelystä sekä lisä- ja 
muutostöistä. Rakennus Omera Oy halusi myös teettää toimintaohjeistuksen 
aliurakoitsijoiden osuudesta. Toimintaohjeistuksessa käydään läpi vaiheita ali-
urakkasopimuksesta takuuaikaan asti. Rakennus Omera Oy tulee ottamaan 
käyttöön laatimani prosessikaavion sekä urakoitsija ohjeistuksen rakennustuo-
tannossaan. Ne auttavat yritystä tehostamaan nykyistä tuotantoprosessia. Mie-
lestäni onnistuin täyttämään toimeksiantajan minulle asettamat tavoitteet.  
Opinnäytetyön luotettavuus muodostui käytetyiden lähteiden luotettavuudesta. 
Lähteitä valittaessa niitä on tarkasteltu kriittisesti, eettisesti sekä luotettavasti. 
Käyttämäni lähteet tulivat pääsääntöisesti kirjoista sekä internetistä. Tarkistin 
myös kirjoittamiani asioita useista eri lähteistä. Opiskeluaikana saamani tieto 
sekä aikaisempi rakennusalan koulutus auttoivat minua paljon opinnäytetyön 
suorituksessa sekä lakien ja määräysten tulkinnassa.  
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Opinnäytetyö prosessi alkoi 2016 vuoden loppupuolella, kun otin yhteyttä toi-
meksiantajaani. Olin jo aikaisemman kesän toiminut heillä työnjohtoharjoittelus-
sa ja silloin oli jo puhe, että heillä mahdollisesti olisi minulle opinnäytetyöhön ai-
he. Sovimme tapaamisen vuoden 2017 alkuun. Tässä tapaamisessa kävimme 
läpi yrityksen tuotannonjohtajan kanssa opinnäytetyöni tavoitteet sekä mitä he 
haluavat minun tekevän. Tämän jälkeen teimme toimeksiantosopimuksen. 
Opinnäytetyö vaati minulta paljon panostamista sekä syvempää tutustumista 
alan kirjallisuuteen. Opinnäytetyön kirjoituksen aloittaminen oli minulle vaikeaa, 
sillä en ollut aiemmin tehnyt näin laajaa työtä. Sain onneksi toimeksiantajaltani 
sekä ohjaavalta opettajalta apua työni suoritukseen. Kävin vielä kevään aikana 
muutaman kerran keskusteluja toimeksiantajani sekä ohjaavan opettajan kans-
sa työni toteutuksesta, ja sain heiltä rakentavaa palautetta, jota pystyin työssäni 
hyödyntämään. 
Työn tuloksena saatiin prosessikaavio sekä urakoiden toimintaohjeistus. Olem-
me toimeksiantajan kanssa tyytyväisiä prosessikaavioon sekä toimintaohjeis-
tukseen. Prosessikaaviossa sekä ohjeistuksessa esiintyvät yrityksen toiminnnan 
kannalta oleellisimmat asiat.  
Opinnäytetyö prosessin aikana olen kehittynyt tiedon hakemisessa sekä minulle 
on tullut pitkäjänteisyyttä. Lisäksi se tukee ammatillista kasvuani. Opinnäytetyön 
aihe on ollut kiinnostava sekä antanut minulle selkeämmän käsityksen aliura-
koitsijoiden osuudesta rakennustuotannossa. Opinnäytetyö on minulle hyödylli-
nen, sillä olen saanut työpaikan Rakennus Omeralta. Toimiessani yrityksen 
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